

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 131/11 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Lavori di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo in aree percorse da incendio nei valloni "Perazzeta e Macinino", in territorio del Comune di Vieste:
Approvazione Perizia di Variante con impegno degli imprevisti.

L'anno duemilaundici il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n.4700 del 10/11/2011 .

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Luigi DAMIANI; 6) Carlo GATTA; 7) Giuseppe LA TORRE; 8) Michelangelo MEDINA; 9) Matteo ORLANDO; 10) Gianfranco TONTI, componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assente sig. Michele PALMIERI, componente.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del deputato assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Leonardo SANTUCCI, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 1 del 17/12/2010 sono stati aggiudicati alla ditta " I Montanari Soc. Coop. Agroforestale a r. l.", in via provvisoria, i lavori di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo in aree percorse da incendio nei valloni "Perazzeta e Macinino", in territorio del Comune di Vieste, con il ribasso del 2,20 % sull'importo dei lavori a base di gara;
- con propria Deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2011 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in maniera definitiva alla ditta " I Montanari Soc. Coop. Agroforestale a r. l."
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto in relazione ad eventi alluvionali verificatisi, di variare parzialmente le previsioni progettuali, specificatamente per quanto attiene alla realizzazione di una briglia, con lo scopo di mitigare l'afflusso delle acque a monte del ponte della S.S. 89 e più precisamente al km 112, in sostituzione del già previsto piccolo salto di fondo a valle del ponte della S.S. 89;

Rilevato che la D. LL., autorizzata dal Responsabile del procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica con impegno degli imprevisi;

Vista la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano, ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett. B del Codice dei contratti e nelle previsioni dell'art. 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nell'importo complessivo di concessione invariato di Euro 350.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI

a 1. Lavori	€ 251.512,93
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>7.871,76</u>
Totale	€ 259.384,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) spese Generali (12% di A)	€ 31.777,96
B2) I.V.A.	€ <u>53.179,59</u>
Totale somme a disposizione	€ 84.957,55

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€. 344.342,25

C) Somma rientrante nella disponibilità dell'Ente attuatore € 5.657,75

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C

€350.000,00

Ritenuto, in relazione alle motivazioni a supporto della redazione della predetta Perizia, ampiamente esposte nella relativa Relazione Illustrativa, di approvare la medesima Perizia;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

D E L I B E R A

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con impegno delle economie, dei lavori di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo in aree percorse da incendio nei valloni "Perazzeta e Macinino", in territorio del Comune di Vieste, a firma del direttore dei lavori, geom. Matteo Rosa, dell'importo complessivo invariato di € 350.000,00, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a 1. Lavori	€ 251.512,93
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>7.871,76</u>
Totale	€ 259.384,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) spese Generali (12% di A)	€ 31.777,96
B2) I.V.A.	€ <u>53.179,59</u>
Totale somme a disposizione	€ 84.957,55

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€. 344.342,25

C) Somma rientrante nella disponibilità dell'Ente attuatore € 5.657,75

