

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 12/16

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014 - torrente Romondato, in agro del Comune di Rodi Garganico: Riapprovazione Perizia di variante in corso d'opera.

L' anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 14,00 nella sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del suddetto decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto decreto medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Premesso che:

- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. 0004123 del 20/04/2015, è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 1 del 20/04/2015 di approvazione del “Piano degli interventi” di cui all’art.1 comma 3 dell’OCDPC n. 200/2014, relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nella provincia di Foggia;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 729 del 15/09/2015, è stato approvato il progetto per gli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente Romondato in agro del Comune di Rodi Garganico, nell’importo di € 200.000,00, di cui € 146.619,42 per lavori a base d’asta;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 758 del 05/11/2015, è stato riapprovato il progetto in oggetto ed è stato autorizzato l’affidamento dei lavori per mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno dieci imprese, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 122 – comma 7 e 57 – comma 6 del del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26/01/2016, è stato approvato l’esito della procedura di affidamento dei lavori in oggetto all’Impresa IMI Costruzioni S.a.s. da Villa di Briano (CE), con il ribasso del 15,210% sull’importo a base di gara pari, al netto degli oneri della sicurezza, ad € 120.962,01;
- in data 28/04/2016 sono stati consegnati i lavori in argomento;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84/16 del 02/05/2016, è stato autorizzato il subappalto a favore dell’Impresa Costruzioni MIPA sas, con sede in Caserta (CE), per un importo massimo di €. 24.000,00;
- in data 22/06/2016 è stato redatto lo stato di avanzamento n.1 per lavori a tutto il 22/06/2016, dal quale risulta che l’impresa ha eseguito lavori per un importo di € 56.800,35;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/06/2016 è stata approvata la Perizia di Variante in corso d’opera dei lavori in argomento;
- nella giornata del 15 luglio 2016, sono stati prodotti rilevanti danni ai lavori già eseguiti, danni consistenti in un ulteriore accumulo di materiale detritico de-positato sull’alveo lungo l’intero tratto di intervento oltre allo smottamento delle sponde risultanti erose dal piede della stesse sino ad una altezza di circa mt 1,50;
- la Regione Puglia – Servizio Protezione Civile, con propria nota del 29/07/2016 n. 8016, a seguito di apposita comunicazione del Consorzio prot. n. 3794 datata 22/07/2016, considerati i danni accertati, ha determinato di ritenere superata nei fatti la suddetta Perizia di Variante trasmessa con la nota consortile n. 3508 del 07/07/2016, e di provvedere al ripristino delle opere eseguite e successivamente danneggiate, utilizzando le risorse nei limiti della disponibilità assegnata;

- è stata predisposta ulteriore perizia di variante atta a ripristinare le opere danneggiate e la stessa è stata trasmessa con nota del 4076 dell’08/08/2016;
- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. 9800 del 22/09/2016, ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di Perizia;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita nuova Perizia di variante tecnica e suppletiva al fine di ripristinare, nei limiti delle risorse disponibili, l’efficienza delle opere eseguite e danneggiate dal suddetto evento alluvionale del 15/07/2016;;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d’opera dei lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall’art. 132, comma 1, lett. c del D. Lgs 163/06 e dell’art. 106, comma 1, lett. C) del D. Lgs 50/2016, dell’importo complessivo invariato di Euro 200.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI A MISURA	
a 1. Lavori	€ 155.706,42
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 5.095,80
Totale Lavori	€ 160.802,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
01. Spese generali	€ 22.648,02
02. Aut Lavori pubblici	€ 30,00
03. I.V.A. (10%su A, 22% su B.01) ,	€ 16.519,76
Totale Somme a disposizione	€ 39.197,78
TOTALE	€ 200.000,00

Ritenuto di approvare, ora per allora, la suddetta perizia di variante in corso d’opera, nonché, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, data l’urgenza;

Visto l’art. 44, lett. I), dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di approvare, ora per allora, per quanto innanzi esposto, la nuova Perizia di Variante in corso d’opera degli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente Romondato in agro del Comune di Rodi Garganico nell’importo invariato di € 200.000,00, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA	
a 1. Lavori	€ 155.706,42

a 2. Oneri per la sicurezza	€ 5.095,80
Totale Lavori	€ 160.802,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01. Spese generali	€ 22.648,02
02. Aut Lavori pubblici	€ 30,00
03. I.V.A. (10%su A, 22% su B.01) ,	€ 16.519,76
Totale Somme a disposizione	€ 39.197,78
TOTALE	€ 200.000,00

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa nei competenti Capitoli del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario in corso che presentano adeguata copertura.

La presente Deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi dell'art. 44 lett. I), dello Statuto del Consorzio medesimo.

L'esecutività del presente provvedimento è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della L.R. 13/03/2012 n. 4.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE