

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 595/19 **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggetto: Ratifica Deliberazione Presidenziale n. 61 del 11/01/2019.-

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 364 del 22/01/2019

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso, 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Deliberazione n. 61/19 del Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, adottata in data 11/01/2019, con la quale, per le motivazioni ivi contenute, si è stabilito:

- *“di approvare, la Perizia di Variante in corso d’opera dei lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo” nel territorio dei Comuni di San Marco in Lamis e Apricena – torrente Jana 1° Stralcio, nell’importo, al netto delle economie di gara, di € 1.586.910,11, con il seguente quadro economico:*

A) LAVORI

<i>a 1. Lavori al netto del ribasso d’asta</i>	<i>€ 1.102.574,95</i>
<i>a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 45.039,46</i>
<i>Totale Lavori</i>	<i>€ 1.147.614,41</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

<i>01 contributo Autorità LL.PP.</i>	<i>€ 600,00</i>
<i>02 Spese generali (6%)</i>	<i>€ 79.479,13</i>
<i>03 progettazione, sicurezza, DDLL</i>	<i>€ 65.000,00</i>
<i>04 lavori in amministrazione diretta</i>	<i>€ 21.840,40</i>
<i>05 Opera di scarico a carico AQP</i>	<i>€ 10.000,00</i>
<i>06 IVA</i>	<i>€ 262.375,17</i>
<i>Totale Somme a disposizione</i>	<i>€ 439.295,70</i>
<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	<i>€ 1.586.910,11</i>

- *di concedere all’Impresa esecutrice dei lavori in argomento, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del D Lgs 50/16 e smi, una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;*
- *di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento.”*

Rilevato che nella trascrizione del quadro economico è stato riportato, erroneamente, alla voce “04 lavori in amministrazione diretta”, l’importo di € 21.840,40 invece che € 21.841,40;

Ritenuto di ratificare la Deliberazione innanzi citata e di rettificare l’importo della voce del quadro economico dei lavori “04 lavori in amministrazione diretta” in € 21.841,40 invece che € 21.840,40;

Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di ratificare, per tutto quanto innanzi esposto, la Deliberazione Presidenziale n. 61/19, adottata in data 11/01/2019, giusta art. 44, lettera l) dello Statuto consorziale;
- di rettificare l'importo della voce "04 lavori in amministrazione diretta" in € 21.841,40 invece che € 21.840,40 del quardo economico dei lavori in argomento di seguito riportato:

A) LAVORI

a 1. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.102.574,95
a 2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>45.039,46</u>
Totale Lavori	€ 1.147.614,41

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01 contributo Autorità LL.PP.	€ 600,00
02 Spese generali (6%)	€ 79.479,13
03 progettazione, sicurezza, DDLL	€ 65.000,00
04 lavori in amministrazione diretta	€ 21.841,40
05 Opera di scarico a carico AQP	€ 10.000,00
06 IVA	€ <u>262.375,17</u>
Totale Somme a disposizione	€ 439.295,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.586.910,11

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA