

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 602/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di ripristino delle opere d'arte danneggiate e rimozione materiale di sovralluvionamento: Progetto per interventi di pulizia nel torrente Carbonara in agro di Mattinata (FG): Proroga lavori. _____.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 364 del 22/01/2019

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso, 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il Consorzio, con propria nota prot. n. 5301 del 23/10/2017, ha segnalato alla regione Puglia la necessità di eseguire interventi urgenti di manutenzione al fine di rimuovere la quantità di materiale sovralluvionale presente negli alvei dei torrenti Macinino, in agro di Vieste, Campana e Muschiatturo, in agro di Ischitella e Correntino in agro di Carpino;
- con propria nota prot. A00064 del 25/01/2018 la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio ha comunicato che, con Determinazione Dirigenziale n. 739 del 07/12/2017, è stata impegnata la somma di €. 150.000,00 a favore del Consorzio da destinare agli interventi di ripristino delle opere d'arte danneggiate e rimozione materiale di sovralluvionamento sui torrenti: Canale Macinino in agro di Vieste, Torrente Campana e polder di Muschiatturo in agro di Ischitella, Torrente Correntino in agro di Carpino;
- la regione Puglia, con nota prot. n. 3714, in data 06/03/2018, ha autorizzato il Consorzio, a seguito di apposita richiesta, ad intervenire anche sul torrente Carbonara, in sostituzione di altri interventi programmati e finanziati con altri provvedimenti;
- con propria Deliberazione n. 398 del 06 marzo 2018, sono stati approvati il progetto per gli interventi di pulizia nel torrente Carbonara in agro di Mattinata, per l'importo di €. 111.946,00, e quello per gli interventi di pulizia nel polder di Muschiatturo, in agro di Ischitella e di Molinella in agro di Vieste per l'importo di €. 38.054,00;
- la Regione Puglia, con propria nota prot. n. 6363 del 19/04/2018, ha autorizzato il Consorzio a voler dare seguito alle procedure per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con propria Deliberazione n. 421 del 10/05/2018, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori in argomento a mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno dieci imprese, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
- con propria Deliberazione n. 491/18, del 1°/08/2018, è stato approvato l'esito della gara per l'affidamento dei suddetti lavori all'Impresa Coop. Agro Forestale I MONTANARI da Cagnano Varano (FG), con il ribasso del 32,330%;
- i lavori sono stati consegnati in data 11/10/2018 e l'ultimazione è prevista per il 10/03/2019;
- l'Impresa Coop. Agro Forestale I MONTANARI ha chiesto, con nota del 26/01/2019, una proroga all'ultimazione dei lavori di 60 giorni per le motivazioni

dettagliatamente riportate nella stessa, riconducibili, sostanzialmente, alle condizioni meteo-climatiche ottimali per la riuscita delle lavorazioni medesime;

- il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga, concedendo, però, giorni 40 (quaranta) di ulteriore tempo per il completamento delle opere;

Ritenuto di prendere atto delle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere all'Impresa appaltatrice, ai sensi e per gli effetti del comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs 50/16 e smi, la proroga dei lavori;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di concedere, per tutto quanto innanzi esposto, all'Impresa esecutrice degli interventi di pulizia nel torrente Carbonara in agro di Mattinata, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D Lgs 50/16 e smi, una proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA