

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 726/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino. Approvazione Stato Finale Consorzio Ministero e rideterminazione QE.

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di novembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5715 del 22/11/2019

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) GENTILE Antonello; 3) SANTORO Luigi; 4) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) CUSMAI Domenico Vincenzo; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4) RIGNANESE Generoso; 5) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 944 del 30/11/2010, è stato affidato al RTP costituito dall'Ing. Giuseppe Antonio ZERRILLO (capogruppo), dall'ing. Alberto MACCARONE, dall'Ing. Raffaele CIAMPI, dall'Ing. Nicola ESPOSITO, dal Geol. Giovanni SCIROCCO e dal Geom. Patrizia GIOIOSO, l'incarico di Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza, redazione relazione geologica e, nel caso della conferma del finanziamento, della direzione dei lavori in argomento;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.284 del 10/12/2012, è stato approvato il Progetto esecutivo per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, nell'importo complessivo di € 3.754.586,00;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 321 del 23/04/2013, è stato approvato ed accettato lo schema del Disciplinare di concessione allegato alla nota prot. n. 253 del 05/04/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud, relativo al progetto in oggetto, ai fini dell'assunzione degli obblighi derivanti dalla stipula del Disciplinare stesso;
- il suddetto Disciplinare è stato sottoscritto in data 24/07/2013;
- con Deliberazioni della Deputazione Amministrativa n. 519, del 22/07/2014 e n. 538, del 13/09/2014, è stata nominata la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in argomento nelle persone dell'ing. Stanislao Tango da Roma, con le funzioni di Presidente, della dr. agr. Claudia Radicchi e dell'ing. Camillo Mastracchio quali componenti;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 473 del 9 aprile 2014, è stato approvato l'esito della gara per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, con il ribasso del 33,513% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.620.231,29, offerto dall'Impresa ALBA COSTRUZIONI S.c.p.a. da Sant'Anastasia (NA);
- in data 17/07/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori e in data 27/03/2017 e in data gli stessi sono stati ultimati, come accertato dalla D.LL con certificato in data 3/04/2017;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n 690 del 26/06/2015, è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica dei lavori in argomento nell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00;
- con proprie Deliberazioni n 124/16 del 29.06.2016 e n. 144 del 26/07/2016, è stata approvata la nuova Perizia di Variante Tecnica e suppletiva con impegno degli imprevisi dei lavori in argomento, nell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00;
- il Ministero delle Politiche Agricole con Decreto del Direttore Generale n. 28597 del 2.12.2016, trasmesso con nota pec prot. 0009132 del 7.03.2017, ha approvato la suddetta perizia con alcune modifiche delle voci delle somme a disposizione e riportando, relativamente ai lavori, un importo complessivo identico a quello indicato nella perizia stessa ma con una diversa suddivisione dell'importo tra lavori soggetto a ribasso e oneri della sicurezza rispetto a quello previsto in tutti gli atti, sia tecnici che amministrativi, relativi alla perizia di variante. In particolare, risultando l'importo indicato per oneri di sicurezza identico a quello di progetto originario, deve presumersi, quello riportato nel richiamato Decreto, un mero refuso;

- con propria Deliberazione n. 290/17, del 18/05/2017 è stato approvato, salvo la superiore approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, l'Atto Unico di Collaudo nei rapporti Consorzio-Impresa, nell'importo rettificato dei lavori di € 1.869.595,32, oltre IVA;
- con note consorziali 4688 del 26/09/2017, 4937 del 03/10/2017 e 5754 del 13/11/2017, è stata formulata richiesta di proroga della concessione e di autorizzazione all'utilizzo delle economie per il miglioramento dell'automazione e della sicurezza dell'impianto realizzato;
- il Ministero delle Politiche Agricole, con nota prot. n. 20929 del 02/07/2018, ha autorizzato l'utilizzo delle suddette economie nell'ambito della residua somma di € 147.986,06
- il medesimo Ministero, con nota prot. n. 27662 del 27/09/2018, ha trasmesso il DM n. 27506 del 26/09/2018 di concessione della proroga al 31/12/2018 e con nota prot. n. 36068, del 18/12/2018, ha trasmesso il DM n. 34890 del 11/12/2018 di proroga della concessione al 31/12/2019;
- con propria Deliberazione n. 550/18 del 6/11/2018, è stato affidato alla ditta Hydro System di Mancusi Francesco, da Foggia, la fornitura e installazione di nuova centralina per i gruppi di consegna dotata di GPRS per il telecontrollo, completa di batterie ed antenna, le tessere utenti e l'ultima versione del software gestionale, nonché la fornitura e posa in opera di contatori ad ultrasuoni da installare sulla condotta DN 300 in uscita dalla vasca per l'acquisizione e trasmissione dei dati al software gestionale, per un importo di € 37.896,00 oltre Iva, giusto preventivo del 17/09/2018;
- con propria Deliberazione n. 695/19 del 30/07/2019, sono stati affidati gli incarichi per la realizzazione della recinzione degli impianti e la realizzazione del sistema di videosorveglianza e di allarme complementare via radio sia alla vasca di accumulo che all'impianto di sollevamento;

Visto il prospetto delle spese rendicontate e da rendicontare predisposto dal RUP, che qui si intende integralmente richiamato ancorché non allegato;

Considerato di rideterminare il quadro economico finale del progetto in argomento come di seguito riportato:

A LAVORI

A1) Importo lavori a misura e a corpo	€	1.792.061,68
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>77.533,64</u>
totale lavori	€	1.869.595,32

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori a fattura per automazione impianto irriguo e sistema di allarme	€	47.896,00
B2) Allacciamenti pubblici servizi/oneri accessori	€	10.845,92
B3) Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€	13.900,00
B4) Acquisizione aree e oneri connessi	€	73.866,52
B5) Spese tecniche	€	334.149,15
B6) I.V.A.(22% di A + B1,B2,B3,B4 e B5)	€	<u>466.248,03</u>
totale Somme a disposizione In uno	€	946.905,62
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€	<u>2.816.500,94</u>

Ritenuto di prendere atto del suddetto Stato Finale Consorzio/Ministero predisposto dal RUP, di rideterminare il quadro economico finale del progetto come sopra riportato, nonché di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012,

D E L I B E R A

- di prendere atto, per tutto quanto innanzi esposto, e salvo la superiore approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dello Stato Finale Consorzio Ministero predisposto dal RUP relativamente al progetto Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, che qui si intende integralmente richiamato ancorché non allegato;
- di rideterminare il quadro economico finale del progetto in argomento come di seguito riportato:

A LAVORI

A1) Importo lavori a misura e a corpo	€	1.792.061,68
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>77.533,64</u>
totale lavori	€	1.869.595,32

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori a fattura per automazione impianto irriguo e sistema di allarme	€	47.896,00
B2) Allacciamenti pubblici servizi/oneri accessori	€	10.845,92
B3) Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€	13.900,00
B4) Acquisizione aree e oneri connessi	€	73.866,52
B5) Spese tecniche	€	334.149,15
B6) I.V.A.(22% di A + B1,B2,B3,B4 e B5)	€	<u>466.248,03</u>
totale Somme a disposizione In uno	€	946.905,62
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€	<u>2.816.500,94</u>

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA