



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

## SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

### DELIBERAZIONE N. 947/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario Infrastrutture: progetto di manutenzione idraulica dei Valloni in agro dei comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo: Approvazione perizia di variante in corso d'opera. CUP I62H19000020001 CIG 812931394D

---

L'anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di marzo alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 1032 del 02/03/2021

----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) DEL VECCHIO Giosuè; 3) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) CUSMAI Domenico Vincenzo; 3) GENTILE Antonello; 4) ~~SANTORO Luigi~~, Consiglieri.

È presente, in sede, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso; 2) SANTORO Luigi; 3) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 545 del 11/04/2017 la Giunta Regionale Pugliese, nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica", destinata a interventi proposti dai Consorzi di Bonifica pugliesi, autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n.909001 per la dotazione finanziaria complessiva pari ad €. 110.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- con D.G.R. n.1871 del 17 novembre 2017, è stato approvato il primo Programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" realizzate dai Consorzi di Bonifica l'elenco a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*), per l'importo complessivo di € 60.000.000,00;
- nella riunione svoltasi il 05/06/2018 presso l'Assessorato all'Agricoltura, è stata sottoscritta specifica intesa con la quale i Consorzi di Bonifica del Gargano, della Capitanata e i Consorzi commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggia hanno definito la ripartizione delle restanti risorse finanziarie del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*", pari a € 50.000.000,00;
- nell'ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio interventi per un importo complessivo di €. 8.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia n. 404 del 24/12/2018, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto di manutenzione straordinaria dei Valloni in agro dei comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo;
- con propria Deliberazione n. 604 del 28/01/2019, è stato individuato il dott. Luciano Ciciretti, Capo Settore Tecnico Agrario dell'Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con propria Deliberazione n. 660/19 del 29/05/2019, si è preso atto del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio relativamente al progetto in argomento;
- con propria Deliberazione n. 692 del 30/07/2019, è stato approvato il progetto di manutenzione idraulica dei Valloni in agro dei comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo dell'importo complessivo di € 1.245.000,00;
- la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha comunicato al Consorzio, con nota prot. n.14207 del 20/11/2019, il proprio nulla osta all'avvio delle procedure di gara;
- con propria Deliberazione n. 746 del 22/11/2019, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata previo interpello di almeno quindici imprese, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. c-bis) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56;
- per l'appalto dei lavori in questione il Consorzio ha esperito in data 22/01/2020 apposita gara con i suddetti criteri;
- con Deliberazione Presidenziale n. 75 del 19/02/20, ratificata con propria Deliberazione n. 780/20 del 14/05/2020, è stato approvato l'esito della gara aggiudicando i lavori all'Impresa COGER, Società Cooperativa da Marina di Ginosa (Ta), con il ribasso del 44,776% ed è stato rideterminato il quadro economico;

- con propria Deliberazione n. 847 del 17/06/2020, il Consorzio ha preso atto del nuovo quadro economico di concessione, così come rimodulato con atto del Dirigente della Sezione Risorse Idriche, n.82 del 10/04/2020, dell'importo complessivo di €. 896.726,08, al netto delle somme rivenienti dall'economie di gara;
- con propria Deliberazione n. 848 del 17/06/2020, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa Scirocco Nicola da Cagnano Varano (FG), per l'importo complessivo dei lavori di € 132.000,00 oltre IVA;
- in data 12/06/2020 sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dei lavori si sono verificate circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, che hanno imposto la redazione di una perizia di variante tecnica in corso d'opera;
- con propria Deliberazione n.892 del 2/12/20, è stata approvata la Perizia di Variante tecnica in corso d'opera degli interventi in argomento, per l'importo complessivo invariato di €. 896.726,08;
- con nota pec del 15/02/2021, assunta al protocollo consortile in data 16/02/2021 al n. 727, il Settore Tecnico del Comune di Monte Sant'Angelo ha chiesto a questo Consorzio, con urgenza, un ulteriore intervento di manutenzione nel tratto immediatamente a monte della denominata "sezione 1" del vallone San Pasquale;

Considerato che durante il prosieguo dei lavori, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dalla progettazione all'effettivo inizio dei lavori nel vallone Lama Scaloria, in agro del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), sono emerse delle criticità dovute ad una maggior presenza di materiale solido trasportato dalle acque torrentizie e depositato nella canalizzazione rispetto a quanto previsto in progetto, che impongono, unitamente alla segnalazione del Comune di Monte Sant'Angelo, la necessità di integrare le previsioni progettuali e conseguentemente anche il Q.E., con incremento dei lavori a fattura per ulteriori interventi di manutenzione sulle opere di bonifica presenti nelle aree oggetto dell'intervento, il cui maggior importo può essere compensato dalla constatata riduzione degli oneri di conferimento a discarica;

Vista la suddetta Perizia di Variante tecnica in corso d'opera, redatta ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, di importo contrattuale invariato rispetto a quello originario, con il quadro economico di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 44,776%	€	291.452,48
A2) Importo oneri sicurezza	€	<u>42.445,60</u>
Importo lavori	In uno	€ 333.898,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) lavori a fattura	€	94.583,09
B2) Art. 113 D.lgs 50/16	€	11.404,20
B3) Imprevisti	€	33.389,80
B4) conferimento a discarica	€	199.360,43
B5) spese Generali (13%)	€	74.127,26
B6) I.V.A. su lavori il 22%	€	73.457,58
B7) I.V.A. su somme a disposizione (22%)		76.505,65
In uno Somme a disposizione	€	562.828,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€	<u><b>896.726,08</b></u>

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

## D E L I B E R A

- di approvare, per tutto quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante tecnica n. 2 in corso d'opera degli interventi di manutenzione idraulica dei Valloni in agro dei comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo, per l'importo complessivo invariato di €. 896.726,08, come da quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 44,776%	€	291.452,48
A2) Importo oneri sicurezza	€	<u>42.445,60</u>
Importo lavori	In uno	€ 333.898,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) lavori a fattura	€	94.583,09
B2) Art. 113 D.lgs 50/16	€	11.404,20
B3) Imprevisti	€	33.389,80
B4) conferimento a discarica	€	199.360,43
B5) Spese Generali (13%)	€	74.127,26
B6) I.V.A. su lavori il 22%	€	73.457,58
B7) I.V.A. su somme a disposizione (22%)		76.505,65
In uno Somme a disposizione	€	562.828,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u><b>896.726,08</b></u>

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

## O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art 14 comma 1, della L.R. n. 4/12, è stata pubblicata, in copia, all'Albo del Consorzio nei giorni dal **10/03/2021** al

Foggia, li

IL SEGRETARIO