

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 988/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Progetto per interventi urgenti di manutenzione alle opere strutturali degli impianti idrovori di Muschiatturo, in agro di Ischitella e di Molinella, in agro di Vieste e delle vasche di accumulo a servizio dei distretti irrigui di Rodi Garganico, Vico del Gargano e Carpino: Approvazione perizia di variante in corso d'opera.

CUP I63E19000130002 CIG 85675451CC

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2483 del 05/05/2021

----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) DEL VECCHIO Giosuè; 3) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) SANTORO Luigi, Consiglieri.

È presente, in sede, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) GENTILE Antonello; 3) RIGNANESE Generoso; 4) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota n. 967 del 21/02/2019, il Consorzio ha segnalato la necessità di interventi urgenti di manutenzione ad alcune opere pubbliche di bonifica, in particolare alle opere strutturali degli impianti idrovori e delle Vasche di Accumulo a servizio dei distretti irrigui del comprensorio;
- con nota protocollo AOO_075/0002470 del 26/02/2019, il Servizio irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua della Regione Puglia ha autorizzato il Consorzio alla redazione e trasmissione, per la relativa approvazione di rito, dell'apposita perizia relativa agli interventi urgenti di manutenzione delle opere strutturali degli impianti idrovori di Muschiaturo, in agro di Ischitella e di Molinella, in agro di Vieste, e delle vasche di accumulo a servizio dei distretti irrigui di Rodi Garganico, Vico del Gargano e Carpino, nel limite di € 100.000,00;
- con propria Deliberazione n. 615/19 del 22/05/2019, si è preso atto della suddetta autorizzazione e si è provveduto a nominare il dott. Luciano CICIRETTI, Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio, quale Responsabile del Procedimento;
- con propria Deliberazione n. 733/19, è stato approvato il progetto di cui trattasi per l'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 74.604,48 per lavori;
- con nota consorziale prot. n.5044 dell'8/10/2019, è stato trasmesso il suddetto progetto alla regione Puglia, per la relativa approvazione;
- con Atto Dirigenziale n. 232 del 15/10/2019 della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia, è stata impegnata la somma di € 100.000,00 a favore del progetto in argomento;
- con propria Deliberazione n. 900/20 del 02/12/2020 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 – lett. a), della L. 120 dell'11/09/2020, alla Ditta Clean service da Vico del Gargano, con il ribasso del 21,00 % sull'importo dei lavori;
- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 21/12/2020 e l'ultimazione è prevista per il 24/05/2021;
- con nota del 20/04/2021 la Ditta Clean Services ha comunicato che, per sopraggiunti imprevedibili motivi legati all'emergenza sanitaria denominata "Covid 19", si trova nell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei lavori relativamente alla realizzazione delle opere di rifacimento della copertura del manufatto locale pompe dell'impianto idrovoro di Muschiaturo in agro del Comune di Ischitella, mediante rimozione della pavimentazione, con relativo massetto, e impermeabilizzazione esistenti e successiva realizzazione di un massetto alleggerito con argilla espansa e rete elettrosaldata, impermeabilizzazione con guaina di adeguamento spessore e caratteristiche, realizzazione di pavimentazione delle stesse caratteristiche di quella rimossa e il risanamento dell'intero cornicione;
- l'art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/16 e smi prevede "*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*";

Rilevato che:

- l'impresa ha comunicato l'impossibilità ad eseguire i lavori previsti presso l'impianto idrovoro di Ischitella per cause imprevedute ed, in particolare, dovute al COVID 19;
- conseguentemente, la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato i seguenti atti:

- 1) Perizia di variante in corso d'opera con la riduzione dei lavori contrattuali non eseguibili da parte dell'impresa Clean Service, il cui nuovo importo a lordo del ribasso d'asta è pari ad € 59.980,66, con una riduzione di € 14.623,82 pari al 19,60% dell'importo originario, percentuale identica se rapportata al netto contrattuale;
- 2) perizia dei lavori residui pari ad € 16.537,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Viste le suddette Perizie, redatte dalla Struttura tecnica del Consorzio di Bonifica del Gargano, con unico quadro economico complessivo invariato di €. 100.000,00 rispetto all'importo di concessione e lette le relative relazioni tecniche;

Visto l'articolo 1 – comma 2 – lett. a), della L. 120 dell'11/09/2020, che recita “*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro...*”

Considerato che la ditta martella Leonardo, interpellata allo scopo, ha dato la propria disponibilità alla realizzazione dei suddetti lavori residui, alle stesse condizioni del precedente contratto, confermando quindi il ribasso del 21,00 % sull'importo lordo dei lavori;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'impresa Clean Service e, pertanto, di approvare sia la perizia di variante in corso d'opera in diminuzione dei lavori in argomento, nell'importo contrattuale di € 47.762,72 di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sia la perizia dei lavori residui nell'importo lordo dei lavori di € 16.537,00, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto, inoltre, di affidare, ai sensi l'articolo 1 – comma 2 – lett. a), della L. 120 dell'11/09/2020, i lavori residui relativi alle opere di rifacimento della copertura del manufatto locale pompe dell'impianto idrovoro di Muschiatturo, in agro del Comune di Ischitella, alla ditta Martella Leonardo, da Ischitella, con il ribasso del 21,00% sull'importo dei lavori, pari ad € 16.537,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché di autorizzare i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione, nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera in diminuzione degli interventi urgenti di manutenzione alle opere strutturali degli impianti idrovori di Muschiatturo, in agro di Ischitella e di Molinella, in agro di Vieste e delle vasche di accumulo a servizio dei distretti irrigui di Rodi Garganico, Vico del Gargano e Carpino nell'importo dei lavori di € 47.762,72, con la riduzione degli stessi pari al 19,60%;
- di approvare la Perizia dei lavori residui relativi delle opere di rifacimento della copertura del manufatto locale pompe dell'impianto idrovoro di Muschiatturo in agro del Comune di Ischitella, nell'importo lordo dei lavori di € 16.537,00;

- di affidare, ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 – lett. a), della L. 120 dell'11/09/2020, i lavori residui relativi delle opere di rifacimento della copertura del manufatto locale pompe dell'impianto idrovoro di Muschiatturo in agro del Comune di Ischitella, alla ditta Leonardo Martella da Ischitella con il ribasso del 21,00 % sull'importo dei lavori, previa verifica della regolarità contributiva;
- di rideterminare il quadro economico complessivo dei suddetti lavori come di seguito riportato, utilizzando le economie di gara per ulteriori lavori a fattura nell'ambito della manutenzione degli impianti irrigui e delle idrovore:

LAVORI

A1) Importo lavori principali a misura	€	45.962,72
A2) Importo oneri sicurezza indiretti	€	1.800,00
A3) Importo lavori residui impianto Idrovoro a misura	€	12.669,23
A4) Importo oneri sicurezza indiretti	€	500,00
Importo lavori In uno	€	60.913,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) lavori a fattura	€	13.509,00
B2) incentivo art. 113 D. Lgs50/16	€	1.530,35
B3) Spese Generali	€	7.651,77
B4) I.V.A.	€	16.337,01
In uno Somme a disposizione	€	39.068,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€	<u>100.000,00</u>

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art 14 comma 1, della L.R. n. 4/12, è stata pubblicata, in copia, all'Albo del Consorzio nei giorni dal **/05/2021** al
Foggia, li

IL SEGRETARIO