

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 1025/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario Infrastrutture progetto di manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata: Approvazione perizia lavori supplementari.
CUP I52H19000000003 - CIG 8236119468.

L'anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di agosto alle ore 17,00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4329 del 28/07/2021

----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4) GENTILE Antonello; 5) SANTORO Luigi, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) RINALDI Leonardo 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

È presente, in sede, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. RIGNANESE Generoso, Consigliere.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese, nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica", destinata a interventi proposti dai Consorzi di Bonifica pugliesi, autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n.909001 per la dotazione finanziaria complessiva pari ad €. 110.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- con D.G.R. n.1871 del 17 novembre 2017, è stato approvato il primo Programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" realizzate dai Consorzi di Bonifica l'elenco a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*), per l'importo complessivo di € 60.000.000,00;
- ai fini dell'utilizzazione dell'ulteriore quota di risorse resa disponibile per gli interventi dei Consorzi di Bonifica, pari a € 50.000.000,00, si sono svolti successivi incontri con i Consorzi interessati, preordinati alla definizione ottimale delle risorse agli interventi di "manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua, canali di bonifica e relative opere idrauliche";
- nella riunione svoltasi il 05/06/2018 presso l'Assessorato all'Agricoltura, è stata sottoscritta specifica intesa con la quale i Consorzi di Bonifica del Gargano, della Capitanata e i Consorzi commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggia hanno definito la ripartizione delle restanti risorse finanziarie del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*)", pari a € 50.000.000,00;
- nell'ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio interventi per un importo complessivo di €. 8.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia n. 404 del 24/12/2018, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto di Manutenzione Straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata;
- con propria Deliberazione n. 604 del 28/01/2019, è stato individuato il dott. Luciano Ciciretti, Capo Settore Tecnico Agrario dell'Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con propria Deliberazione n. 642 del 12 aprile 2019, è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata per l'importo complessivo di €. 1.490.000,00;
- la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha autorizzato il Consorzio, con propria nota codice CIFRA AOO.075/6263 del 16/05/2019, all'affidamento degli stessi;
- con propria Deliberazione n. 660/19 del 29/05/2019, si è preso atto del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio relativamente al progetto in argomento;
- con propria Deliberazione n.744 del 22/11/2019, si è preso atto delle modifiche apportate al progetto in oggetto, a seguito delle variazioni normative nel frattempo intervenute, ed è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/16, l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta, di cui all'art 60 del D.Lgs 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 dello stesso D. Lgs 50/16;

- in data 27/05/2020 e 14/10/2020 si sono svolte le sedute pubbliche di gara;
- con Deliberazione Presidenziale n. 97/20 del 23/11/2020, ratificata con propria Deliberazione n. 886/20 del 02/12/2020, è stato approvato l'esito della gara e rideterminato il nuovo quadro economico;
- a seguito della sentenza del TAR Puglia n.176/2021, con cui è stato respinto il ricorso della Conpat srl avverso l'aggiudicazione dei lavori in argomento, si è proceduto, in data 29/01/2021, alla validazione del progetto integrato con le migliori offerte in sede di gara e alla stipula del relativo contratto d'appalto;
- in data 11/02/2021 sono stati consegnati i suddetti lavori;
- con Deliberazione Presidenziale n.110/21 del 15/02/2021, ratificata con propria Deliberazione n. 939/21 del 09/03/2021, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa Rotice Antonio srl da Manfredonia (FG);
- con propria Deliberazione n.952 del 09/04/21 è stato approvato il nuovo quadro economico di concessione dei lavori, giusta Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche, n. 49 del 03/03/2021;
- durante l'esecuzione dei lavori, in particolare nelle giornate del 7 ed 8 giugno, si sono verificati copiosi eventi atmosferici che hanno causato lo scalzamento di alcuni tratti di difese spondali in gabbioni, oltre allo smottamento del terreno, con conseguente riduzione della sezione idraulica di deflusso;
- con nota prot.n. AOO_075/0008297 del 07/07/21 la Regione Puglia Dipartimento Bilancio, affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua ha autorizzato, a seguito di apposito sopralluogo svolto in data 11/06/2021, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/16, la redazione della perizia di variante con l'estensione dei lavori supplementari entro i limiti del 50% dell'importo contrattuale;
- la struttura tecnica Consortile ha pertanto provveduto alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari alla realizzazione dei lavori supplementari al progetto originario, redatti, esistendone le condizioni, secondo quanto consentito dall'art. 106, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 50% dell'importo netto dei lavori e nei limiti delle risorse assegnate;
- la variante prevede, sostanzialmente, la rimozione di materiale detritico depositatosi in alveo, la demolizione ed il rifacimento del calcestruzzo danneggiato a ridosso degli argini e dell'alveo, da realizzarsi con le stesse modalità costruttive previste nel progetto originario e con l'utilizzo delle economie di gara e delle somme a disposizione non ancora impegnate;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia dei lavori suppletivi, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dell'importo dei lavori supplementari pari ad € 210.623,20, oltre IVA, che si aggiungono ai lavori originari nell'ambito dell'importo complessivo invariato del finanziamento di €. 1.490.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI

A1) Importo lavori progetto	€ 837.561,95
A2) Importo lavori supplementari	€ 204.047,53
A3) Importo oneri sicurezza prog	€ 27.028,59
A4) Importo oneri sicurezza sup	€ 6.575,67
Importo lavori In uno	€ 1.075.213,74

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) art. 113 D.lgs 50/16	€ 27.562,74
B2) spese Generali	€ 144.062,38
B3) I.V.A. (22%)	<u>€ 243.161,14</u>
In uno Somme a disposizione	€ 414.786,27
Importo totale progetto	€ 1.490.000,00

Ritenuto di approvare la suddetta perizia dei lavori suppletivi, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012,

D E L I B E R A

- di approvare, per tutto quanto innanzi esposto, i lavori supplementari relativi agli interventi manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata, nell'importo complessivo invariato del finanziamento di €. 1.490.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

LAVORI

A1) Importo lavori progetto	€ 837.561,95
A2) Importo lavori supplementari	€ 204.047,53
A3) Importo oneri sicurezza prog	€ 27.028,59
A4) Importo oneri sicurezza sup	€ 6.575,67
Importo lavori In uno	€ 1.075.213,74

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) art. 113 D.lgs 50/16	€ 27.562,74
B2) spese Generali	€ 144.062,38
B3) I.V.A. (22%)	<u>€ 243.161,14</u>
In uno Somme a disposizione	€ 414.786,27
Importo totale progetto	€ 1.490.000,00

- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro prevista nei relativi quadri economici di progetto, al Cap. 60230 – Parte Seconda – Spesa – del competente Bilancio di previsione che da verifiche in tempo reale effettuate presenta, ad oggi, adeguata copertura

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA