

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 1037/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del Torrente Perillo in agro di Carpino: Approvazione perizia di variante in corso d'opera. CUP I45H20000230002 CIG 8602459DBA

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 16,30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5255 del 16/09/2021 ----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) RINALDI Leonardo; 4) RIGNANESE Generoso; 5) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) GENTILE Antonello; 3) SANTORO Luigi, Consiglieri.

È presente, in sede, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. DEL VECCHIO Giosuè; Consigliere.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con proprio Provvedimento n. 213 del 06/08/202, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Consorzi di Bonifica Montana del Gargano e quello di Ugento e Li Foggi, finalizzate all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui alla DGR n. 1180 del 31/07/2020;
- nell'ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio interventi per un importo complessivo di €. 827.385,56;
- sulla scorta di tale provvedimento, a seguito di sopralluoghi effettuati, è stato predisposto il progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del Torrente Perillo in agro di Carpino (FG);
- con Deliberazione Presidenziale n. 99/20 del 26/11/2020, ratificata con propria Deliberazione n. 888 del 02/12/2020, è stato approvato il progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del Torrente Perillo in agro di Carpino (FG), redatto dalle strutture del Consorzio, nell'importo complessivo di € 300.000,25 di cui €. 224.706,00 per lavori;
- la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 8 del 14/01/2021, ha approvato il suddetto progetto, disponendone la concessione a favore del Consorzio ed autorizzando l'affidamento degli stessi;
- con Deliberazione Presidenziale n. 104 del 19/01/2021, ratificata con propria Deliberazione n. 933 del 09/03/2021, è stato autorizzato, a mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno cinque imprese, ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 – lett. b), della legge 11 settembre 2020 n. 120, l'affidamento dei lavori in argomento;
- per l'appalto dei lavori in questione il Consorzio ha esperito, in data 03/03/2021, apposita gara con i suddetti criteri, risultando prima in graduatoria l'impresa ITALIA OPERE S.p.A. da Palestrina (RM), che ha offerto il ribasso pari al 18,20%;
- con Deliberazione Presidenziale n.119/21 del 20/04/21, ratificata con propria Deliberazione n. 977 del 20/04/2021, è stato approvato l'esito della gara per l'affidamento dei lavori in argomento;
- con propria Deliberazione n. 1011 del 29/06/2021, è stato autorizzato il subappalto dei suddetti lavori a favore dell'impresa Infrastrutture Eco Sostenibili s.r.l. con sede a Barletta (BT), per l'importo complessivo dei lavori di € 71.500,00, oltre IVA;
- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 24/06/2021 e l'ultimazione è prevista per il 20/12/2021;
- nel corso dei lavori è sorta la necessità di ulteriori interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio dei tratti di canale immediatamente a valle e monte dell'area d'intervento;

Considerato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante in corso d'opera, con la previsione di ulteriori interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio dei tratti di canale immediatamente a valle e monte dell'area d'intervento;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla Struttura tecnica del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo invariato di €. 300.000,00, con un maggior importo dei lavori pari ad € 25.845,60 par al 14,00% di quello originario, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI	
A1) Importo lavori	€ 205.434,16
A2) Importo oneri sicurezza	€ <u>5.022,84</u>
Importo lavori	€ 210.457,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) lavori in amministrazione diretta	€ 14.263,00
B2) spese Generali (10%)	€ 22.471,01
B3) art. 113 D. Lgs 50/16 e smi	€ 3.370,59
B4) I.V.A.	€ <u>49.438,40</u>
In uno Somme a disposizione	€ 89.543,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ <u>300.000,00</u>

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera degli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del Torrente Perillo in agro di Carpino, nell'importo complessivo invariato di € 300.000,00, con il seguente quadro economico:

LAVORI	
A1) Importo lavori	€ 205.434,16
A2) Importo oneri sicurezza	€ <u>5.022,84</u>
Importo lavori	€ 210.457,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) lavori in amministrazione diretta	€ 14.263,00

B2) spese Generali (10%)	€ 22.471,01
B3) art. 113 D. Lgs 50/16 e smi	€ 3.370,59
B4) I.V.A.	€ <u>49.438,40</u>
In uno Somme a disposizione	€ 89.543,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ <u>300.000,00</u>

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA