



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 787 / 15 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino: Autorizzazione proroga e realizzazione maggiori lavori.

L'anno duemilaquindici il giorno 27 del mese di novembre alle ore 9.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 6125 del 20/11/2015.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Francesco ARMILLOTTA; 4) Giuseppe LA TORRE; 5) Michelangelo MEDINA; 6) Matteo ORLANDO; 7) Michele PALMIERI; 8) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Carlo GATTA; 3), Luigi DAMIANI componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Michelangelo MEDINA ed il sig. Michele PALMIERI, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con propria Deliberazione n.284 del 10/12/2012, è stato approvato il Progetto esecutivo per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, nell'importo complessivo di € 3.754.586,00;
- con propria Deliberazione n. 321 del 23/04/2013, è stato approvato ed accettato lo schema del Disciplinare di concessione allegato alla nota prot. n. 253 del 05/04/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud, relativo al progetto in oggetto, ai fini dell'assunzione degli obblighi derivanti dalla stipula del Disciplinare stesso;
- il suddetto Disciplinare è stato sottoscritto in data 24/07/2013;
- con propria Deliberazione n. 944 del 30/11/2010, è stato affidato al RTP costituito dall'Ing. Giuseppe Antonio ZERRILLO (capogruppo), dall'ing. Alberto MACCARONE, dall'Ing. Raffaele CIAMPI, dall'Ing. Nicola ESPOSITO, dal Geol. Giovanni SCIROCCO e dal Geom. Patrizia GIOIOSO, l'incarico di Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza, redazione relazione geologica e, nel caso della conferma del finanziamento, della direzione dei lavori in argomento;
- con propria Deliberazione n. 405 del 12/11/2013, si è preso atto della nomina dell'ing. Oliviero Uras quale ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza;
- con propria Deliberazione n. 448 del 12/02/2014, è stato affidato all'ing. Pietro Larenza l'incarico di curare, per conto del Consorzio, gli adempimenti di carattere tecnico - amministrativo occorrenti per lo svolgimento delle procedure espropriative;
- con propria Deliberazione n° 473, del 9 aprile 2014, è stato approvato l'esito della gara per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, con il ribasso del 33,513% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.620.231,29, offerto dall'Impresa ALBA COSTRUZIONI S.c.p.a. da Sant'Anastasia (NA);
- in data 17/07/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con proprie Deliberazioni n. 519 del 22/07/2014 e 538 del 13/09/2014 è stata nominata la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera nelle persone dell'ing. Stanislao Tango, con funzioni di Presidente, della dott.ssa agr. Claudia Radicchi e dell'ing. Camillo Mastracchio, quali componenti, con la precisazione che all'ing. Tango è attribuito anche l'incarico di collaudo statico ex art. 7 L. 1086/71 e s.m. e i.;
- con propria Deliberazione n 690 del 26/06/2015 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica dei lavori in argomento nell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori relativi all'attrezzamento del pozzo e relative cabine elettriche e dell'area interessata;

- con note consorziali prot. n. 5606 del 26/10/2015 e prot. n. 6065 del 18/11/2015, è stato comunicato all'ing. Uras, delegato all'Alta Sorveglianza, e al Ministero delle Politiche Agricole, in ottemperanza all'art. 8 del Disciplinare di concessione, la necessità di predisporre apposita perizia di variante con il fine di migliorare ulteriormente il progetto.
- con la suddetta nota prot. n. 6065 si è evidenziato, atteso che l'importo è ampiamente inferiore al 5% dell'importo contrattuale di cui al 2° capoverso, del 3° comma, dell'art. 132 del D.Lgs 163, che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla redazione della perizia di variante, il Consorzio, salvo diverso parere del Ministero, avrebbe autorizzato l'emissione, entro 10 gg dalla suddetta nota, di apposito Ordine di Servizio per disporre la improcrastinabile realizzazione delle seguenti opere, parzialmente comprese in quelle della richiesta di autorizzazione della perizia di variante: 1) adeguamento cabina elettrica alle nuove normative 2) modifica della tipologia delle condotte di mandata della sommersa da polietilene ad acciaio, 3) inserimento di sistemi di controllo per l'accensione e spegnimento automatico del pozzo, 4) protezione dell'area del pozzo dagli eventi alluvionali che ultimamente hanno causato notevoli danni nell'area interessata, con conseguente incremento dell'importo contrattuale entro la somma di € 50.000,00;
- il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori scade il 02/12/2015;

Considerato che non è possibile completare i lavori entro i termini contrattuali in mancanza dell'esecuzione delle opere di cui sopra e che, pertanto, è opportuno concedere un maggior tempo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

Ritenuto di autorizzare il RUP e la DD.L. ad emettere apposito ordine di servizio che contenga quanto sopra e di concedere un maggior tempo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori in argomento;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio,

#### DELIBERA

- di autorizzare il RUP e la D.L.L., per tutto quanto esposto in narrativa, ad emettere apposito Ordine di Servizio, relativamente ai lavori per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, per disporre la improcrastinabile realizzazione delle seguenti opere, parzialmente comprese in quelle della richiesta di autorizzazione della perizia di variante: 1) adeguamento cabina elettrica alle nuove normative, 2) modifica della tipologia delle condotte di mandata della sommersa da polietilene ad acciaio, 3) inserimento di sistemi di controllo per l'accensione e spegnimento automatico del pozzo, 4) protezione dell'area del

pozzo dagli eventi alluvionali che ultimamente hanno causato notevoli danni nell'area interessata, con conseguente incremento dell'importo contrattuale entro la somma di € 50.000,00, importo ampiamente compreso nei limiti di cui all'articolo 132 - 3° comma, 2° capoverso del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.;

- di concedere all'Impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, un maggior tempo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di concessione, nei relativi capitoli del Bilancio di previsione in corso, che presentano adeguata copertura.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art 14 comma 1, della L.R. n. 4/12, è stata pubblicata, in copia, all'Albo del Consorzio nei giorni dal **03/12/2015** al

Foggia, li

IL SEGRETARIO