

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 40/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto - Estendimento: Approvazione perizia di variante e suppletiva con impegno degli imprevisti.

L'anno duemilasedici il giorno 01 del mese di marzo alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 776, del 22/02/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi; 8) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assente il Sig. RIGNANESE Generoso, Consigliere.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. DEL VECCHIO Giosuè ed il sig. GENTILE Antonello, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota consorziale prot. n. 3513 del 07/08/2013, è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto per la rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali, Schema Sud. 2° lotto - Estendimento (PUG/AC/01/B), approvato con propria Deliberazione n. 357 del 22/07/2013;
- il medesimo Ministero, con nota prot. n. 15998 del 7/11/13, ha chiesto integrazioni progettuali cui il Consorzio ha dato riscontro con nota prot. n. 5293 del del 16/12/2013, fornendo tutti i chiarimenti richiesti;
- con nota del 18/03/2014 il suddetto Ministero ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale n. 4417 del 05/03/2014, con il quale è stato confermato il finanziamento dell'intervento in argomento;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 540 del 28/10/2014, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto a favore dell'ATI Rotice Antonio srl (capogruppo mandataria) – Tabanelli Primo srl (mandante), ambedue da Manfredonia (FG), con il ribasso del 21,77% sull'importo a base di gara, pari ad € 2.577.762,78 al netto degli oneri della sicurezza;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato riscontrata, in alcuni tratti degli estendimenti, una diversa tipologia di roccia rispetto a quella prevista, nonché rilevata l'opportunità di eseguire ulteriori piccoli estendimenti nell'ambito delle numerose istanze a tal fine pervenute, nonché, ancora, la possibile eliminazione dei previsti ripristini stradali dove i lavori di scavo sono stati effettuati in banchina;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed Elettriche, con propria nota prot. n. 23544 del 18/11/2015, di riscontro a specifica richiesta del Consorzio formulata con nota prot. n. 5351 del 13/10/2015, ha comunicato di non ravvedere cause ostative alla redazione di apposita perizia di variante;

Rilevato che la DD.L., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica con impegno degli imprevisti;

Vista la suddetta Perizia di Variante tecnica e suppletiva di lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. c del Codice dei contratti e del comma 3 - seconda parte, e nelle previsioni dell'art. 161 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nell'importo complessivo invariato di Euro 3.320.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

IMPORTO DEI LAVORI

A1 Lavori soggetti a ribasso		2.192.438,72
A2 Oneri relativi alla sicurezza		<u>132.414,08</u>
	Lavori a base d'appalto	2.324.852,80

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori in amministrazione diretta		42.000,00
B2 Oneri concessori e autorizzativi		2.000,00
B3 Oneri conferimento a discarica e/o recupero di materiali di scavo non riutilizzati in situ		30.000,00
B4 Imprevisti		0,00
B5 Espropriazioni / Asservimenti:		
Acquisizione aree	37685,04	
Pratiche espropriative	<u>18.532,08</u>	56.217,12
B6 Spese tecniche: (12%)		312.382,46
B7 Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi		600,00
B8 I.V.A. al 22% (escluso B5.1 e B7)		551.947,62
	Totale somme a disposizione	<u>995.147,20</u>
	Totale	3.320.000,00

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

D E L I B E R A

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante tecnica e suppletiva di lavori, con impegno degli imprevisti, dei lavori per la rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali, Schema Sud. 2° lotto - Estendimento (PUG/AC/01/B), dell'importo complessivo invariato di € 3.320.000,00, redatta ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. c del Codice dei contratti e del comma 3 - seconda parte, e nelle previsioni dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con il seguente quadro economico:

LAVORI

A1 Lavori soggetti a ribasso		2.192.438,72
A2 Oneri relativi alla sicurezza		<u>132.414,08</u>
	Totale Lavori	2.324.852,80

SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Lavori in amministrazione diretta		42.000,00
B2	Oneri concessori e autorizzativi		2.000,00
B3	Oneri conferimento a discarica e/o recupero di materiali di scavo non riutilizzati in situ		30.000,00
B4	Imprevisti		0,00
B5	Espropriazioni / Asservimenti:		
	Acquisizione aree	37.685,04	
	Pratiche espropriative	18.532,08	56.217,12
B6	Spese tecniche: (12%)		312.382,46
B7	Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi		600,00
B8	I.V.A. al 22% (escluso B5.1 e B7)		<u>551.947,62</u>
	Totale somme a disposizione		995.147,20
	Totale		3.320.000,00

- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione delle suddette spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, nei competenti capitoli del bilancio di previsione in corso, che presentano adeguata copertura;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA