

# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 259 /12 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Piano Strategico di Area Vasta - Programma Stralcio - Sistemazione idraulica  
atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal torrente Ulse:  
Approvazione perizia di variante e suppletiva con impegno delle economie. \_\_\_\_\_.

L'anno duemiladodici il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 09.30, la Deputazione  
Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella  
sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di  
convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 3755 del 18/10/2012.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Antonio  
Schiavone, Vice Presidente; 3) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 4) Francesco  
Armillotta; 5) Giuseppe La Torre; 6) Michelangelo Medina; 7) Matteo ORLANDO; 8)  
Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI, componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa  
Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti i sig.ri: 1) Carlo Gatta; 2) Luigi Damiani, componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, Ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art.  
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la  
validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la  
seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a  
nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il  
Sig. Francesco Armillotta ed il Sig. Giuseppe La Torre, e si dà, quindi, inizio alla  
trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con nota protocollo n. 00191 del 14 gennaio 2010, il Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso la nota del Laboratorio Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020", relativa alla scheda degli interventi approvati dalla Giunta Regionale Pugliese il 28 dicembre 2009 in ordine ai progetti del Piano strategico di Area Vasta ammessi a finanziamento nell'ambito del Programma Stralcio, nella quale, all'interno della Linea di Intervento 2.3 "Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione del rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste", è inserito il progetto di Sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal torrente Ulse nel Comune di Peschici dell'importo di Euro 500.000,00;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 756 del 26/01/2010, è stato approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Disciplinare che individua il Consorzio quale Ente beneficiario ed attuatore per la realizzazione dell'intervento di sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal torrente Ulse nel Comune di Peschici;
- con propria Deliberazione n. 24 del 04/03/2011 è stato approvato l'esito di gara e l'aggiudicazione dei lavori all'impresa APPALTI e COSTRUZIONI CIVILI S.r.l. da PONTELANDOLFO con il nuovo quadro economico di progetto;
- in data 10/06/2011 si è proceduto alla consegna parziale e in data 13/12/2011 alla consegna definitiva dei lavori in argomento;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Naturali – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche n.33 del 20/04/2011, la Regione Puglia ha approvato il suddetto progetto dichiarando la pubblica utilità del relativo intervento;
- con propria Deliberazione n. 200 del 21 maggio 2012 è stato rideterminato il quadro economico dei lavori in questione, adeguando l'importo delle somme per "acquisizioni aree ed immobili", per "Imposte, tasse, pubb. e conduzioni proc, esprop" e per IVA a causa di modifiche legislative;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto in relazione sia a modifiche legislative sia ad eventi alluvionali verificatisi e sia per rinvenimenti imprevisti in sede di progettazione, di variare parzialmente le previsioni progettuali;

Rilevato che la DD.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica con impegno delle economie nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di intervento prefissati;

Vista la suddetta Perizia di Variante tecnica e suppletiva indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett. a e lett c del Codice dei contratti e nelle previsioni dell'art. 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'importo complessivo di concessione invariato di Euro 500.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

<b>A) LAVORI</b>	
a 1. Lavori	€ 288.581,86
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>12.852,48</u>
Totale Lavori	€ 301.434,34
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
01. lavori a fattura	€ 3.676,91
02. imprevisti	€ 0,00
03. acquisizioni aree ed immobili	€ 27.544,19
04. cont. Aut. LL.PP.	€ 150,00
05. spese copisteri, postali, oneri vari ecc.	€ 3.700,00
06. Spese generali	€ 57.798,82
07. indagini rilevazioni e ricerca	€ 3.500,00
08. Spese per pubblicità	€ 2.000,00
09. Imposte, tasse, pubb. e conduzioni proc, esprop.	€ 17.147,17
10. I.V.A. , conferenza servizi e oneri vari	€ <u>83.048,93</u>
Totale Somme a disposizione	€ 198.565,52
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ <b>499.999,86</b>
<b>TOTALE in ct</b>	€ <b>500.000,00</b>

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

### DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la Perizia di Variante tecnica e suppletiva, con impegno delle economie, dei lavori di sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal torrente Ulse, dell'importo complessivo invariato di € 500.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>	
a 1. Lavori	€ 288.581,86
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 12.852,48
Totale Lavori	€ 301.434,34
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
01. lavori a fattura	€ 3.676,91
02. imprevisti	€ 0,00
03. acquisizioni aree ed immobili	€ 27.544,19
04. cont. Aut. LL.PP.	€ 150,00
05. spese copisteri, postali, oneri vari ecc.	€ 3.700,00
06. Spese generali	€ 57.798,82
07. indagini rilevazioni e ricerca	€ 3.500,00
08. Spese per pubblicità	€ 2.000,00
09. Imposte, tasse, pubb. e conduzioni proc, esprop.	€ 17.147,17
10. I.V.A. , conferenza servizi e oneri vari	€ 83.048,93
Totale Somme a disposizione	€ 198.565,52
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ <b>499.999,86</b>
<b>TOTALE in ct</b>	€ <b>500.000,00</b>

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA