

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 503/14 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: PO FESR 2007/2013 – Asse II – Azione 2.1.2 Progetto per i lavori di collettamento tra l'impianto di depurazione ed il corpo idrico non significativo e dal suolo "CISNIS" torrente Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano e Rodi Garganico: Approvazione Perizia di Variante Migliorativa e liquidazione spese .

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di giugno alle ore 09.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2883 del 05/06/2014.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Luigi DAMIANI; 6) Giuseppe LA TORRE; 7) Michelangelo MEDINA; 8) Matteo ORLANDO; 9) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Carlo GATTA; 2) Michele PALMIERI componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Michelangelo MEDINA, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 850 del 26 maggio 2009 e n. 1822 del 2 agosto 2011, è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II del PO FESR 2007-2013 che definisce le modalità di attuazione e le risorse finanziarie a disposizione per ciascuna delle linee di intervento e delle singole azioni previste, con la fissazione dei relativi criteri selettivi delle operazioni da ammettere a finanziamento;
- nell'ambito del tavolo tecnico permanente istituito presso il Servizio Regionale Tutela delle Acque è scaturita, tra l'altro, la possibilità del finanziamento del progetto di collettamento tra l'impianto di depurazione ed il corpo idrico non significativo e dal suolo "CISNIS" torrente Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano e Rodi Garganico;
- con propria Deliberazione n. 202 del 21/05/2012, è stato approvato il suddetto progetto nell'importo complessivo di € 674.375,00;
- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 883 del 03/05/2013, ha ammesso a finanziamento il progetto in argomento per l'importo di € 674.375,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela delle Acque n. 36 del 29/05/2013 è stata impegnata la suddetta somma di € 674.375,00, individuando quale soggetto beneficiario il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- in data 13/06/2013 è stato sottoscritto l'apposito Disciplinare tecnico regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto Beneficiario, redatto conformemente allo schema approvato con DGR n. 165 del 2009 e DGR n. 351 del 09/03/2012;
- con propria Deliberazione n. 363 del 22/07/2013, è stato approvato il progetto in argomento e autorizzato l'affidamento dei lavori per mezzo di procedura negoziata, ai sensi del comma 7, dell'art. 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, previo interpello di almeno cinque imprese;
- con propria Deliberazione n. 407 del 12 novembre 2013, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto con il ribasso del 17,21%, offerto dall'Impresa Nicola DALOISO S.r.l. da Margherita di Savoia (BAT), nonché rideterminato il quadro economico;
- in data 10/01/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- con propria Deliberazione n. 477 del 09/04/2014, è stato riapprovato il quadro economico del progetto in oggetto;
- l'impresa Nicola Daloso srl, con nota del 04/06/2014, ha inoltrato, ai sensi dell'art. 162 del DPR 207/10, apposita perizia di variante migliorativa in diminuzione di sua specifica elaborazione;

- il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere scritto del geom. Nicola Torretta, progettista e Direttore dei Lavori, in data odierna ha espresso formale parere favorevole all'approvazione della perizia di variante migliorativa in argomento, per le motivazioni riportate nel suddetto parere;

Vista la proposta di variante migliorativa in diminuzione ex art. 162 del DPR 207/10, predisposta dall'appaltatore che prevede un economia di € 8.800,00;

Ritenuto di prendere atto della determinazione del Responsabile del Procedimento, e pertanto di approvare la proposta di variante migliorativa in diminuzione in argomento;

Visto il prospetto delle spese postali di € 167,20, di cui € 83,60 per l'invio delle lettere d'invito alle ditte partecipanti alla gara;

Ritenuto di prendere atto della determinazione del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di approvare la proposta di variante migliorativa in diminuzione predisposta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 162 del DPR 207/10, con il quadro economico per come di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori dopo il ribasso d'asta	€ 370.692,23
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 13.450,00
a.3. importo in diminuzione	€ <u>7.362,95</u>
Totale Lavori	€ 391.505,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. lavori in economia	€ 15.000,00
02 imprevisti	€ 39.150,52
03. Spese generali	€ 49.315,00
04. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
05. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ <u>100.684,26</u>
Totale Somme a disposizione	€ 204.374,78
TOTALE	€ 595.880,19

Economie di gara	€ 78.494,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 674.375,00

Ritenuto, inoltre, di autorizzare il pagamento delle spese postali e i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione delle relative spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- di prendere atto della determinazione del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di approvare la proposta di variante migliorativa in diminuzione predisposta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 162 del DPR 207/10;
- di dare atto che il nuovo quadro economico di progetto risulta essere il seguente

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori dopo il ribasso d'asta	€ 370.692,23
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 13.450,00
a.3. importo in diminuzione	€ <u>7.362,95</u>
Totale Lavori	€ 391.505,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. lavori in economia	€ 15.000,00
02 imprevisti	€ 39.150,52
03. Spese generali	€ 49.315,00
04. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
05. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ <u>100.684,26</u>

Totale Somme a disposizione € 204.374,78

TOTALE € 595.880,19

Economie di gara € 78.494,81

TOTALE COMPLESSIVO € 674.375,00

- di autorizzare, ora per allora, il pagamento della spesa di € 83,60 per l'invio delle lettere d'invito alle ditte partecipanti alla gara di cui trattasi nell'ambito del prospetto delle spese postali di complessivi € 167,20;
- di autorizzare, inoltre, i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi alla pratica di cui trattasi, nonché, ora per allora, tutti gli atti tecnici ed amministrativi conseguenziali alla presente Deliberazione;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA