

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 690/15 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino: Approvazione perizia di variante.

L'anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di giugno alle ore 10,00, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 3253 del 22/06/2015.

O M I S S I S

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Francesco ARMILLOTTA; 3) Luigi DAMIANI; 4) Giuseppe LA TORRE; 5) Michelangelo MEDINA; 6) Matteo ORLANDO, 7) Gianfranco TONTI, componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sigg.: 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Leonardo SANTUCCI Vice Presidente; 3) Carlo GATTA; 4) Michele PALMIERI componenti;

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Matteo ORLANDO, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S - - - - - Esce dalla sala delle riunioni l'ing. Gianfranco TONTI - - - - -

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con propria Deliberazione n.284 del 10/12/2012, è stato approvato il Progetto esecutivo per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, nell'importo complessivo di € 3.754.586,00;
- con propria Deliberazione n. 321 del 23/04/2013, è stato approvato ed accettato lo schema del Disciplinare di concessione allegato alla nota prot. n. 253 del 05/04/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud, relativo al progetto in oggetto, ai fini dell'assunzione degli obblighi derivanti dalla stipula del Disciplinare stesso;
- con propria Deliberazione n. 944 del 30/11/2010, è stato affidato al RTP costituito dall'Ing. Giuseppe Antonio ZERRILLO (capogruppo), dall'ing. Alberto MACCARONE, dall'ing. Raffaele CIAMPI, dall'ing. Nicola ESPOSITO, dal Geol. Giovanni SCIROCCO e dal Geom. Patrizia GIOIOSO, l'incarico di Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza, redazione Relazione geologica e, nel caso della conferma del finanziamento, della Direzione dei lavori in argomento;
- con propria Deliberazione n. 405 del 12/11/2013, si è preso atto della nomina dell'ing. Oliviero Uras quale ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza;
- con propria Deliberazione n.473 del 09/04/2014, è stato approvato l'esito di gara e l'aggiudicazione dei lavori all'impresa ALBA COSTRUZIONI S.c.p.a. da Sant'Anastasia (NA);
- in data 17/07/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con proprie Deliberazioni n. 519 del 22/07/2014 e 538 del 13/09/2014 è stata nominata la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera nelle persone dell'ing. Stanislao Tango, con funzioni di Presidente, della dott. agr. Claudia Radicchi e dell'ing. Camillo Mastracchio, quali componenti, con la precisazione che all'ing. Tango è attribuito anche l'incarico di collaudo statico ex art. 7 L. 1086/71 e s.m. e i.;
- in data 20/03/2015 è stato emesso il 1° Stato di avanzamento per lavori a tutto il 15/03/2015 ed è stato redatto, in data 03/04/2015 il 2° Certificato di pagamento dei lavori per l'importo di € 489.369,34;
- con Decreto commissariale n. 50 del 19/03/2015 è stato rideterminato il quadro economico del finanziamento nell'importo complessivo di € 3.754.586,00;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai tracciati a causa delle alterazioni dei luoghi causati dall'alluvione di settembre 2014, di problematiche legali e accorpamenti di aziende, nonché, per un miglior adattamento alle esigenze gestionali di alcuni utenti;

- in data 26/01/2015, con nota consorziale prot. n. 397, è stato comunicato all'ing. Uras, delegato all'Alta Sorveglianza, e alla gestione attività ex Agensud, in ottemperanza all'art. 8 del Disciplinare di concessione, la necessità di predisporre apposita perizia di variante nell'ambito dell'importo contrattuale;
- il Commissario ad acta della gestione commissariale ex Agensud, con nota prot. n. 150 del 16/02/2015, sentita l'Alta sorveglianza, ha comunicato di non avere osservazioni in merito;

Rilevato che la DD.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia di variante tecnica nel rispetto degli obiettivi di progetto;

Vista la suddetta Perizia di Variante tecnica indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett c del Codice dei contratti e nelle previsioni dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'importo complessivo di concessione invariato di Euro 3.754.586,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A LAVORI

A1) Importo lavori a misura e a corpo	€ 1.720.044,17
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.596,37
totale lavori	€ 1.794.640,54

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia in progetto ed esclusi dall'appalto oneri conferimento a discarica x mc 3000 circa;	€ 21.000,00
B2) Allacciamenti pubblici servizi/oneri accessori Iva compresa	€ 15.000,00
B3) Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 15.000,00
B4) Acquisizione aree e oneri connessi	€ 87.817,58
B5) Imprevisti	€ 133.637,93
B6) Spese tecniche (12% di A+B1+B3+B4)	€ 334.149,15
B7) Economie accantonate art.3 disciplinare	€ 179.464,05
B8) I.V.A.(22% di A + B1,B2,B3,B5 e B6)	€ 479.553,73
totale Somme a disposizione In uno	€ 1.086.158,39
C Accantonamento ex art. 3.3 disciplinare	€ 179.464,05
D Accantonamento residuo da ribasso d'asta	€ 694.323,02
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ 3.754.586,00

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la Perizia di Variante tecnica dei lavori razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del

Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino dell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00, con il seguente quadro economico invariato:

A LAVORI

A1) Importo lavori a misura e a corpo	€ 1.720.044,17
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.596,37
totale lavori In uno	€ 1.794.640,54

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia in progetto ed esclusi dall'appalto oneri conferimento a discarica x mc 3000 circa;	€ 21.000,00
B2) Allacciamenti pubblici servizi/oneri accessori Iva compresa	€ 15.000,00
B3) Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 15.000,00
B4) Acquisizione aree e oneri connessi	€ 87.817,58
B5) Imprevisti	€ 133.637,93
B6) Spese tecniche (12% di A+B1+B3+B4)	€ 334.149,15
B7) Economie accantonate art.3 disciplinare	€ 179.464,05
B8) I.V.A.(22% di A + B1,B2,B3,B5 e B6)	€ 479.553,73

totale Somme a disposizione In uno € **1.086.158,39**

C Accantonamento ex art. 3.3 disciplinare € 179.464,05

D Accantonamento residuo da ribasso d'asta € 694.323,02

IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct € **3.754.586,00**

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA