

# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 37/10 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Progetto per i lavori di manutenzione ordinaria del tratto terminale del canale "Palude Mezzane" in agro del Comune di Vieste, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica: Approvazione Perizia di variante tecnica e suppletiva con impegno delle economie.

L'anno duemilaundici il giorno 04 del mese di marzo, alle ore 09.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. 802 del 28/02/2011.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Carlo GATTA; 6) Giuseppe LA TORRE; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti i sigg. 1) Luigi DAMIANI; 2) Michelangelo MEDINA, componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Carlo GATTA ed il sig. Giuseppe LA TORRE, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 773 del 09/03/2010 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria del tratto terminale del canale "Palude Mezzane" in agro del Comune di Vieste, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica, nell'importo complessivo di € 45.000,00;
- la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 818 del 20/10/09 sono stati ammessi a contributo regionale in conto capitale, i lavori di manutenzione torrenti e canali vari nei comuni rientranti nel comprensorio del Consorzio, per l'importo complessivo di € 180.000,00;
- la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 657 del 09/07/2010 ha concesso in favore di codesto Consorzio, il contributi regionale, in conto capitale, nella misura del 100% sulla spesa di €. 45.000,00;
- con propria Deliberazione n. 864 del 19/07/2010 sono stati affidati i suddetti lavori all'Impresa MILLENIUM Costruzioni S.r.l. da Rapolla (pz) con il ribasso del 10,50% sull'importo a base di gara;
- durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di variare parzialmente le previsioni progettuali, in quanto, a seguito della nota trasmessa dal Comune di Vieste prot. n. 379 del 12/01/2011 con la quale si segnalava a questo Ente, l'aggravarsi delle condizioni di ostruzione del deflusso idraulico del canale a monte della S.S. n. 52 tra la sez. n. 17 e la sez. n. 18, è sorta la necessità di prevedere la completa rimozione del materiale accumulato nel tratto di canale interessato, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della stessa asta in tutta la sua lunghezza. Il tutto, senza introduzione di nuove categorie di lavoro rispetto a quelle contrattuali;

Rilevato che la DD. LL., autorizzata dal Responsabile del procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica con impegno delle economie;

Vista la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano, ai sensi del 1° comma, lett. c), dell'art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nell'importo complessivo di concessione, invariato, di Euro 45.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto e letta la relativa relazione tecnica:

<b>A) <u>Lavori in Appalto:</u></b>	<b>€. 37.068,28</b>
Di cui:	
• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 35.568,28
• Ribasso di gara del 10,50%	<u>€. 3.734,67</u>
Importo netto dei lavori	€. 31.833,61
• Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza	<u>€. 1.500,00</u>
Torna l'importo dei Lavori	€. 33.333,61
<b>B) <u>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</u></b>	
• Spese Generali	€. 5.000,04
• Per IVA 20%	<u>€. 6.666,72</u>
In Uno le Somme a Disposizione	<u>€. 11.666,76</u>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<u>€. 45.000,37</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVARIATO</b>	<u><b>€. 45.000,00</b></u>

Ritenuto, in relazione alle motivazioni a supporto della redazione della predetta Perizia, ampiamente esposte nella relativa Relazione Illustrativa, di approvare la medesima Perizia;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

### D E L I B E R A

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la perizia di variante tecnica e suppletiva con impegno delle economie dei lavori di manutenzione ordinaria del tratto terminale del canale "Palude Mezzane" in agro del Comune di Vieste, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica, a firma del direttore dei lavori, agr. Michele Nardella, dell'importo complessivo invariato, di € 45.000,00, con il quadro economico per come di seguito riportato:

<b>A) <u>Lavori in Appalto:</u></b>	<b>€. 37.068,28</b>
Di cui:	
• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 35.568,28
• Ribasso di gara del 10,50%	<u>€. 3.734,67</u>
Importo netto dei lavori	€. 31.833,61

• Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza	€. <u>1.500,00</u>
Torna l'importo dei Lavori	€. 33.333,61
<b>B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	
• Spese Generali	€. 5.000,04
• Per IVA 20%	€. <u>6.666,72</u>
In Uno le Somme a Disposizione	€. <u>11.666,76</u>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	€. <u>45.000,37</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVARIATO</b>	€. <u><b>45.000,00</b></u>

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo del Consorzio, presso le sedi di San Marco in Lamis e di Foggia, nei giorni dal **09/03/2011** al  
al senza opposizioni o reclami entro i termini di pubblicazione.

Foggia, li

IL SEGRETARIO