

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 75 /11 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Progetto per i lavori di manutenzione del canale "San Francesco", in agro del Comune di Cagnano Varano, nel tratto compreso tra la S.S. 89 Garganica e la foce al Lago, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica: Approvazione Perizia di variante tecnica e suppletiva.

L'anno duemilaundici il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 09.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2173 del 20/05/2011.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Francesco ARMILLOTTA; 4) Carlo GATTA; 5) Luigi DAMIANI; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI;

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti i sigg. 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Giuseppe LA TORRE, componente.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Carlo GATTA ed il sig. Michele PALMIERI, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Esce dalla sala delle riunioni il sig. Gianfranco TONTI, componente;

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Vista la propria Deliberazione n. 774 del 09/03/2010, con la quale sono stati approvati i lavori di manutenzione del canale "San Francesco" in agro del Comune di Cagnano Varano, nel tratto compreso tra la S.S. 89 Garganica e la foce al Lago, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica, nell'importo complessivo di € 73.000,00;

Vista la propria Deliberazione n. 862 del 19/07/2010, con la quale sono stati approvati gli esiti della gara per l'affidamento a trattativa privata, ai sensi degli art. 82, comma 1, lett. a) del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., dei lavori in oggetto, con il ribasso del 24,68% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, offerto dall'impresa Agriforest Scirocco Soc. Coop. a.r.l. da Cagnano Varano (FG);

Considerato che la regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Gestione Opere Pubbliche ha autorizzato la redazione di apposita perizia di variante, giusta richiesta del Consorzio effettuata con nota prot. n. 912 del 04/03/2011;

Rilevato che la DD. LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia di variante tecnica e suppletiva con impegno delle economie rivenienti dalle somme a disposizione per lavori in amm.ne diretta, per imprevisti e per ribasso di gara, finalizzata alla rimozione di tutto il materiale lapideo depositato in alveo a causa degli eventi alluvionali dei giorni 1 e 2 di Marzo 2010.

Vista la suddetta Perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalle strutture tecniche del Consorzio di Bonifica del Gargano, ai sensi del 1° comma, lett. c), dell'art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nell'importo complessivo di concessione invariato di € 73.000,00, e letta la relativa relazione tecnica che riporta il quadro economico di seguito distinto:

LAVORI

A1) Importo lavori a misura	€ 52.080,45
A2) Importo oneri sicurezza	€ <u>2.000,00</u>
A3) Importo lavori a base d'asta	In uno € 54.080,45

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese Generali	€ 8.112,07
B2) I.V.A. sui lavori (20% di A)	€ <u>10.816,09</u>

totale Somme a disposizione **In uno** € **18.928,16**

IMPORTO TOTALE PROGETTO € **73.000,00**

Ritenuto, in relazione alle motivazioni a supporto della redazione della predetta Perizia, ampiamente esposte nella relativa Relazione Illustrativa, di approvare la medesima Perizia;

Visto l'art. 41 dello Statuto consorziale,

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la Perizia di variante tecnica e suppletiva del progetto per i lavori di manutenzione del canale "San Francesco" in agro del Comune di Cagnano Varano, nel tratto compreso tra la S.S. 89 Garganica e la foce al Lago, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica, a firma del direttore dei lavori, per. Agr. Pompeo Russo, dell'importo complessivo invariato di € 73.000,00, con il quadro economico di seguito distinto:

LAVORI

A1) Importo lavori a misura	€ 52.080,45
A2) Importo oneri sicurezza	€ <u>2.000,00</u>
A3) Importo lavori a base d'asta	In uno € 54.080,45

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese Generali	€ 8.112,07
B2) I.V.A. sui lavori (20% di A)	€ <u>10.816,09</u>
totale Somme a disposizione	In uno € 18.928,16

IMPORTO TOTALE PROGETTO € **73.000,00**

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

