

# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 164/12 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Lavori di realizzazione di opere di riduzione rischio idraulico del torrente Ulse in agro del comune di Peschici: Approvazione Perizia di variante tecnica e suppletiva.

L'anno duemiladodici il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 09.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 412 del 06/02/2012.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 3) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Carlo GATTA; 6) Giuseppe LA TORRE; 7) Michelangelo MEDINA; 8) Matteo ORLANDO; 9) Michele PALMIERI; 10) Gianfranco TONTI;

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assente il sig. Luigi DAMIANI, componente.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del deputato assente e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Giuseppe LA TORRE, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Vista la propria Deliberazione n. 69 del 28/04/2011, con la quale è stato approvato il progetto per i lavori di realizzazione di opere di riduzione rischio idraulico del torrente Ulse in agro del comune di Peschici, nell'importo complessivo di € 80.000,00;

Vista, inoltre, la propria Deliberazione n. 127 del 17/11/2011 di approvazione delle risultanze di gara a favore dell'Impresa DI DOMENICO Leonardo da Rocchetta S'Antonio (FG);

Rilevato che la DD. LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia di variante tecnica e suppletiva con impegno delle economie rivenienti dalle somme a disposizione per lavori in amm.ne diretta, per imprevisti e per ribasso di gara, finalizzata alla rimozione del materiale lapideo depositato in alveo a causa degli eventi alluvionali dei mesi di marzo e aprile 2011, giusta segnalazione della Prefettura di Foggia e del comune di Peschici;

Vista la suddetta Perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla struttura tecnica del Consorzio di Bonifica del Gargano, ai sensi del 1° comma, lett. c), dell'art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nell'importo complessivo invariato di concessione, pari a € 80.000,00, e letta la relativa relazione tecnica che riporta il quadro economico di seguito distinto:

<b>LAVORI</b>	
A1) Importo lavori a misura	€ 55.880,43
A2) Importo oneri sicurezza	€ 1.395,00
<b>In uno</b>	<b>€ 57.275,43</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Spese Generali	€ 10.666,74
B3) cont. Aut. LL.PP.	€ 30,00
B3) I.V.A. sui lavori (21% di A+B1)	€ 12.027,84
<b>totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 22.724,58</b>

**IMPORTO TOTALE PROGETTO** € **80.000,01**

Ritenuto, in relazione alle motivazioni a supporto della redazione della predetta Perizia, ampiamente esposte nella relativa Relazione Illustrativa, di approvare la medesima Perizia;

Visto l'art. 41 dello Statuto consorziale,

## DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la Perizia di variante tecnica e suppletiva del progetto per i lavori di realizzazione di opere di riduzione rischio idraulico del torrente Ulse in agro del comune di Peschici, a firma del direttore dei lavori, geom. Nicola Torretta, dell'importo complessivo invariato di € 80.000,00, con il quadro economico di seguito distinto:

<b>LAVORI</b>	
A1) Importo lavori a misura	€ 55.880,43
A2) Importo oneri sicurezza	€ 1.395,00
<b>In uno</b>	<b>€ 57.275,43</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Spese Generali	€ 10.666,74
B3) cont. Aut. LL.PP.	€ 30,00
B3) I.V.A. sui lavori (21% di A+B1)	€ 12.027,84
<b>totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 22.724,58</b>

**IMPORTO TOTALE PROGETTO** € **80.000,01**

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

## O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata, in copia, all'Albo del Consorzio, presso le sedi di San Marco in Lamis e di Foggia, nei giorni dal **16/02/2012** al senza opposizioni o reclami entro i termini di pubblicazione.

Foggia, li

IL SEGRETARIO