

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 179/12 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Progetto per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Santa Barbara in agro di Ischitella ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica: Approvazione Perizia di Variante con impegno degli imprevisti.

L'anno duemiladodici il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 09.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 743 del 29/02/2012.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 3) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI;

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti i sig.ri: 1) Luigi DAMIANI; 2) Carlo GATTA, componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Michelangelo MEDINA ed il sig. Michele PALMIERI, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con Deliberazioni della Deputazione Amministrativa n. 949 del 30/11/2010 e n. 72 del 27/05/2011 è stato approvato il progetto per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Santa Barbara in agro di Ischitella, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica, nell'importo complessivo di € 386.750,41;
- con deliberazione Presidenziale n. 21 del 9 novembre 2011, ratificata con proprio provvedimento n. 154/12, i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta " ROTICE Antonio Srl da Manfredonia", con il ribasso del 7,70 % sull'importo dei lavori a base di gara;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto in relazione ad eventi alluvionali verificatisi, di variare parzialmente le previsioni progettuali, specificatamente per quanto attiene alla maggiore realizzazione di scavo di sbancamento e protezione dell'imbocco del torrente Santa Barbara nel torrente Campana;

Rilevato che la D. LL., autorizzata dal Responsabile del procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica con impegno degli imprevisti;

Vista la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano, ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett. B del Codice dei contratti e nelle previsioni dell'art. 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nell'importo complessivo di concessione invariato di Euro 386.750,41, con il quadro economico come di seguito distinto e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI

A 1. Lavori	€ 266.512,56
A 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>8.800,00</u>
Totale	€ 275.312,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) spese Generali (12% di A)	€. 41.296,88
B2) acquisizione strumentazione	€ 10.000,00
B3) cont. Autorità LL.PP.	€ 225,00
B4) I.V.A.	€. <u>59.915,64</u>
Totale somme a disposizione	€ 111.437,52

Ritenuto, in relazione alle motivazioni a supporto della redazione della predetta Perizia, ampiamente esposte nella relativa Relazione Illustrativa, di approvare la medesima Perizia;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con impegno delle economie, dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Santa Barbara in agro di Ischitella, ai fini del ripristino e del miglioramento della sua funzionalità idraulica, nell'importo complessivo invariato di € 386.750,41, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A 1. Lavori	€ 266.512,56
A 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>8.800,00</u>
Totale	€ 275.312,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) spese Generali (12% di A)	€. 41.296,88
B2) acquisizione strumentazione	€ 10.000,00
B3) cont. Autorità LL.PP.	€ 225,00
B4) I.V.A.	€. <u>59.915,64</u>
Totale somme a disposizione	€ 111.437,52

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€. 386.750,41

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo del Consorzio, presso le sedi di San Marco in Lamis e di Foggia, nei giorni dal **14/03/2012** al
al senza opposizioni o reclami entro i termini di pubblicazione.

Foggia, li

IL SEGRETARIO