



CONSORZIO DI BONIFICA  
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO  
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)  
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI  
EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI DAL 1° AL 6 SETTEMBRE 2014 TORRENTE ULSE IN  
AGRO DEL COMUNE DI PESCHICI.**

**CUP:** I34H16000090002

**CIG:** 682953890A

**AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi**

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano  
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue  
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41  
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA  
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; [www.bonificadelgargano.it](http://www.bonificadelgargano.it)  
e-mail: [info@bonificadelgargano.it](mailto:info@bonificadelgargano.it) pec: [consorzio@pec.bonificadelgargano.it](mailto:consorzio@pec.bonificadelgargano.it)
- 2) CPV: 45246400-7 codice NUTS: ITF41;
- 3) Descrizione sintetica: il lavoro ha come obiettivo principale quello di mitigare il rischio esistente nel tratto del torrente Ulse che va dallo sfocio a mare a circa ml. 100 a monte del "Villaggio Moresco", mediante il ripristino della officiosità idraulica e la protezione della sponda destra del torrente in corrispondenza del Villaggio Moresco e in alcuni tratti anche della sponda sx. L'intervento consiste nella rimozione del materiale detritico accumulato in alveo lungo il tratto anzidetto con previsione di riutilizzo di parte del materiale stesso quale rinfianco delle opere di protezione in corrispondenza del Villaggio Moresco, il ripristino della sezione idraulica e la parziale protezione delle sponde in destra idraulica con gabbioni e scogliere lungo il tratto del torrente che lambisce il sopra richiamato Villaggio Moresco. Con le modifiche introdotte non è stata modificata la natura del lavoro, poiché le stesse consistono nel ripristino di danni di forza maggiore e nel prolungamento dell'intervento di progetto di ulteriori 100mt di protezione della sponda in Dx idraulica verso monte;
- 4) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 193.244,56 pari al 13,65 % dell'importo contrattuale;
- 5) la modifica contrattuale è stata effettuata a causa dei danni di forza maggiore documentati con apposito verbale del 04/10/2017 e per l'incremento della protezione spondale, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/16 e smi
- 6) la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 404/18 del 06/03/2018 e con nota della Regione Puglia Sezione Protezione Civile del 23/03/2018 prot. 0003232.
- 7) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari.
- 8) pubblicazione bando di gara: GURI n. 122 del 21/10/2016;
- 9) Foggia li 24/04/2018

IL PRESIDENTE  
Eligio G.B. TERRENZIO