



CONSORZIO DI BONIFICA  
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO  
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)  
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

**INTERVENTI URGENTI SULL'ASTA TORRENTIZIA DEL CANALE DI BONIFICA  
ASCIATIZZA IN AGRO DI VICO DEL GARGANO**

**CUP:** I62H18000180002

**CIG:** 755167602E 7646804648

**AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi**

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano  
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue  
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41  
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA  
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187;  
[www.bonificadelgargano.it](http://www.bonificadelgargano.it)  
e-mail: [info@bonificadelgargano.it](mailto:info@bonificadelgargano.it) pec: [consorzio@pec.bonificadelgargano.it](mailto:consorzio@pec.bonificadelgargano.it)
- 2) CPV: 45246200-5 codice NUTS: ITF41;
- 3) Descrizione sintetica: il lavoro ha come obiettivo principale quello di rimuovere il materiale detritico presente in alveo e il ripristino della scarpata, il cui smottamento ha causato il cedimento della strada comunale che costeggia il torrente Asciatizza in agro di Vico del Gargano; consistono, sommariamente, in rimozione del materiale solido trasportato dalle acque torrentizie e depositato nel torrente, ripristino della scarpata con elementi lapidei di adeguata dimensione in corrispondenza del crollo, ripristino argini e sponde danneggiati e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi e relativo smaltimento a discarica. Le modifiche consistono in un incremento delle suddette lavorazioni;
- 4) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 23.942,54 pari al 26,29 % dell'importo contrattuale, nonché un importo degli oneri di conferimento a discarica di € 18.673,00,
- 5) la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs 50/16 e smi, è stata effettuata a causa dei danni causati dal nubifragio del 26/08/2018 che ha incrementato l'erosione delle sponde e la quantità di materiale accumulatosi in alveo;
- 6) I lavori supplementari, sono stati autorizzati dalla Regione Puglia - Servizio Irrigazione e Bonifica, con nota prot. n. 10314 del 13/09/2018 e sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 515/18 del 25/09/2018.
- 7) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari.
- 8) Foggia lì 09/10/2018

IL PRESIDENTE  
Eligio G.B. TERRENZIO