



CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA. TORRENTE ROMONDATO, IN AGRO DEI COMUNI DI RODI GARGANICO
E ISCHITELLA E TORRENTE CAMPANA, IN AGRO DEL COMUNE DI ISCHITELLA**

CUP: I72H18000120002

CIG: 7551729BE7 76342541B3

AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187;
www.bonificadelgargano.it
e-mail: info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
- 2) CPV: 45246400-7 codice NUTS: ITF41;
- 3) Descrizione sintetica: il lavoro ha come obiettivo principale quello di rimuovere il materiale detritico presente in alveo e il ripristino degli argini nel torrente Romondato in agro di Rodi Garganico e Campana in agro di Ischitella; consistono, sommariamente, in rimozione del materiale solido trasportato dalle acque torrentizie e depositato nella canalizzazione e relativa risagomatura dell'alveo per il ripristino della sua sezione di deflusso, ripristino argini e sponde danneggiate, ripristino di difese spondali realizzate in gabbionate, formazione di rilevati arginali con materiale proveniente dagli scavi e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi e relativo smaltimento a discarica. Le modifiche consistono in un incremento delle suddette lavorazioni;
- 4) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 74.750,32 pari al 47,00 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs 50/16 e smi;
- 5) la modifica contrattuale è stata effettuata a causa dei danni causati dal nubifragio del 26/08/2018 che ha incrementato l'erosione delle sponde e la quantità di materiale accumulatosi in alveo;
- 6) I lavori supplementari, sono stati autorizzati dalla Regione Puglia - Servizio Irrigazione e Bonifica, con nota prot. n. 10426 del 19/09/2018 e sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/18 del 25/09/2018.
- 7) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari.
- 8) Foggia li 03/10/2018

IL PRESIDENTE
Eligio G.B. TERRENZIO