

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 871/20 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Progetto per interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica e della messa in sicurezza dei torrenti Macchio in agro di Vieste e Campana in agro di Ischitella. Approvazione perizia di variante in corso d'opera

L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di agosto alle ore 16.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 3532 del 28/07/2020

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) RIGNANESE Generoso; 4) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) DEL VECCHIO Giosuè, 3) GENTILE Antonello; 4) SANTORO Luigi; 5) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con propria nota n. 5608 dell'8/11/2019, il Consorzio ha chiesto alla Regione Puglia di effettuare un sopralluogo congiunto per individuare e definire gli interventi urgenti per il ripristino della funzionalità e la mitigazione del rischio idraulico sui torrenti Macchio, in agro di Vieste, e Campana, in agro di Ischitella;
- con propria nota n.13753 dell'8/11/2019, il Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia ha autorizzato il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a procedere alla redazione e trasmissione, per l'approvazione di rito, dell'apposita perizia nei limiti delle risorse disponibili, pari complessivamente a €.215.378,95;
- con propria Deliberazione n. 732 del 22 novembre 2019, è stato approvato il progetto per interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica e della messa in sicurezza dei torrenti Macchio, in agro di Vieste, e Campana, in agro di Ischitella, nell'importo complessivo di €. 215.378,95;
- la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua n. 302 del 16/12/2019, ha approvato il suddetto progetto e disposta la concessione a favore del Consorzio, autorizzando l'affidamento dei relativi lavori;
- con propria Deliberazione n. 769 del 17/12/2019, è stato autorizzato, a mezzo di procedura negoziata previo interpello di tre imprese, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, l'affidamento dei lavori in argomento;
- con Deliberazione Presidenziale n. 83/20 del 26/04/20, ratificata con propria Deliberazione n. 814 del 14/05/2020, è stato approvato l'esito della gara a favore dell'Impresa ADRIATICA Strade A.STRA S.p.A. con sede in Termoli (CB);
- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 25/06/2020 e l'ultimazione è prevista per il 21/12/2020;
- nel corso dei lavori è sorta la necessità di ulteriori interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio dei tratti di canale immediatamente a valle e monte dell'area d'intervento;
- con nota consorziale prot. n. 3406 del 23/07/2020, è stato chiesto alla Regione Puglia - Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della risorsa Acqua l'autorizzazione a redigere apposita perizia di variante;

- Il suddetto Servizio Risorse Idriche con nota prot. n. 7629 del 29/07/2020 ha autorizzato il Consorzio a procedere, sollecitamente, alla redazione della perizia in argomento;

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di variante in corso d'opera, con la previsione di ulteriori interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio dei tratti di canale immediatamente a valle e monte dell'area d'intervento;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla Struttura tecnica del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo invariato di €. 215.378,95, con un maggior importo dei lavori pari ad € 17.856,00 pari al 14,74% di quello originario, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI

A1) Importo lavori a misura	€ 132.854,00
A2) Importo oneri sicurezza	€ 3.356,00
Importo lavori	In uno
	€ 136.210,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) contributo ANAC	€ 30,00
B2) oneri di conferimento	€ 12.982,60
B3) lavori a fattura	€ 10.975,40
B4) art. 113 D.lgs 50/16	€ 2.960,00
B5) spese Generali	€ 16.983,97
B6) I.V.A. (22%)	€ 35.236,98
In uno Somme a disposizione	€ 79.168,95
Importo totale progetto	€ 215.378,95

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera

degli interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica e della messa in sicurezza dei torrenti Macchio, in agro di Vieste, e Campana, in agro di Ischitella, nell'importo complessivo invariato di € 215.378,95, con il seguente quadro economico:

LAVORI

A1) Importo lavori a misura	€ 132.854,00
A2) Importo oneri sicurezza	€ <u>3.356,00</u>
Importo lavori In uno	€ 136.210,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) contributo ANAC	€ 30,00
B2) oneri di conferimento	€ 12.982,60
B3) lavori a fattura	€ 10.975,40
B4) art. 113 D.lgs 50/16	€ 2.960,00
B5) spese Generali	€ 16.983,97
B6) I.V.A. (22%)	€ <u>35.236,98</u>
In uno Somme a disposizione	€ 79.168,95
Importo totale progetto	€ 215.378,95

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA