



CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 - D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 - Ha 154.796)
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

Progetto di manutenzione del torrente "Carbonara" nel territorio del comune di
Mattinata.

CUP I52H19000000003

CIG 8236119468 CIG 8878115444

AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 co 7 D.Lgs 50/16 e smi

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; www.bonificadelgargano.it
e-mail: info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
- 2) Impresa aggiudicataria: Tabanelli Primo Srl - Parco Sopim - Ex Ajnomoto snc – 71043
Manfredonia (FG); CF 03913310714
- 3) CPV: 45246200-5 codice NUTS: ITF41;
- 4) descrizione sommaria dei lavori: rimozione del materiale solido accumulatosi in alveo;
ripristino e risagomatura dei rilevati arginali scoscesi, sia in destra che in sinistra
idraulica, con l'utilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi ovvero da cave di
prestito; demolizione e ricostruzione del rivestimento delle sponde dell'alveo in
calcestruzzo, conferimento e trasporto in discarica materiale in esubero, ripristino
gabbionate e scogliere esistenti. Con le modifiche introdotte non è stata modificata la
natura del lavoro, poiché le stesse consistono nel prolungamento dell'intervento per
circa 300 ml;
- 5) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 210.623,20 pari al
24,36% dell'importo contrattuale;
- 6) la modifica è redatta al fine di eliminare sopravvenute criticità sul torrente Carbonara
causate da avversi eventi atmosferici che hanno causato il trasporto e l'accumulo di un
notevole quantitativo di materiale detritico, depositatosi sull'alveo, lungo l'asta torrentizia
interessata dagli interventi.
- 7) la modifica contrattuale è stata effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs
50/2016 e smi;
- 8) l'appalto è finanziato con le risorse del "Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto
per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016
- 9) la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 1025/21 del 03/08/2021;
- 10) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122
Bari;
- 11) Foggia lì 24/08/2021

IL PRESIDENTE
Eligio G.B. TERRENZIO