



CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

Progetto per interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio, torrenti Macchio e Macinino, in agro di Vieste. -

CUP I75H20000230002

CIG 8602369378

AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; www.bonificadelgargano.it
e-mail: info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
- 2) Impresa aggiudicataria: ALG Lavori di Domenico Galante, con sede in Ginosa (TA);
CF GLNDNC71L21E036O
- 3) CPV: 45246200-7 codice NUTS: ITF41;
- 4) descrizione sommaria dei lavori: rimozione materiale solido accumulatosi in alveo;
ripristino e risagomatura delle sezioni e/o riprofilatura dell'alveo e delle scarpate,
limitatamente al recupero naturale delle sezioni e profili originali; ripristino di
gabbionate danneggiate. Con le modifiche introdotte non è stata modificata la natura
del lavoro, poiché le stesse consistono nella variazione quantitativa degli stessi;
- 5) l'importo contrattuale € 240.581,25; incremento € 33.681,39 pari al 14%
- 6) nuovo importo contrattuale € 274.262,64;
- 7) la modifica contrattuale è stata effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. C) e comma
2, lett. b, del D. Lgs 50/2016 e smi;
- 8) la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 1058/21 del 16/11/2021;
- 9) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari;

Foggia lì 03/12/2021

IL PRESIDENTE
Eligio G.B. TERRENZIO