

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 1066/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario Infrastrutture: Progetto di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico: CUP I52H19000010003 – CIG 8128719F1C: Proroga lavori.

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 11.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, in Ischitella parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 6899 del 26/11/2021

----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) RINALDI Leonardo; 5) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì, presente in modalità telematica il Sig.: 1) GENTILE Antonello, Consigliere.

È presente a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) RIGNANESE Generoso; 3) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese, nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica", destinata a interventi proposti dai Consorzi di Bonifica pugliesi, autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n.909001 per la dotazione finanziaria complessiva pari ad €. 110.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- con D.G.R. n.1871 del 17 novembre 2017, è stato approvato il primo Programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" realizzate dai Consorzi di Bonifica l'elenco a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*), per l'importo complessivo di € 60.000.000,00;
- nella riunione svoltasi il 05/06/2018 presso l'Assessorato all'Agricoltura è stata sottoscritta specifica intesa con la quale i Consorzi di Bonifica del Gargano, della Capitanata e i Consorzi commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi hanno definito la ripartizione delle restanti risorse finanziarie del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*)", pari a € 50.000.000,00;
- nell'ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio interventi per un importo complessivo di €. 8.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia n. 404 del 24/12/2018, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto di Manutenzione Straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico;
- con propria Deliberazione n. 604 del 28/01/2019, è stato individuato il dott. Luciano Ciciretti, Capo Settore Tecnico Agrario dell'Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con propria Deliberazione n. 643 del 12/04/2019, è stato approvato il progetto in argomento nell'importo complessivo di € 1.050.000,00;
- con propria Deliberazione n. 660/19 del 29/05/2019, si è preso atto del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio relativamente al progetto in argomento;
- la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez.

- Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha comunicato al Consorzio, con nota prot. n. 6264 del 16/05/2019, il proprio nulla osta all'avvio delle procedure di gara;
- con propria Deliberazione n. 745 del 22/11/2019, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata previo interpello, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. c-bis) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56, di almeno quindici imprese;
 - per l'appalto dei lavori in questione il Consorzio ha esperito in data 21/01/2020 apposita gara con i suddetti criteri;
 - con Deliberazione Presidenziale n. 74 del 19/02/2020, ratificata con propria Deliberazione n. 779/20 del 14/05/2020, è stato approvato l'esito della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto nell'importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 454.778,19 per lavori, con l'affidamento degli stessi all'Impresa CO.GE.MAR Srl da Cagnano Varano (FG) con il ribasso del 43,889%, nonché rideterminato il quadro economico;
 - la Regione Puglia, con provvedimento n.82 del 10/04/2020 del Dirigente la Sezione Risorse Idriche, ha rimodulato il quadro economico modificando alcune voci ed acquisendo parte delle somme rivenienti dall'economie di gara, assentendo l'importo definitivo di concessione dei lavori in €. 773.115,74;
 - con propria Deliberazione n. 846 del 17/06/2020, è stato approvato il nuovo quadro economico di concessione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico, nell'importo complessivo rideterminato di €. 773.115,74;
 - i lavori in argomento sono stati consegnati in data 12/06/2020;
 - con Deliberazione Presidenziale n. 121/21 del 29/04/2021, ratificata con proprio provvedimento n. 979/21 del 11/05/2021, sono stati approvati i lavori supplementari relativi agli interventi in argomento nell'importo complessivo invariato del finanziamento originario di €. 1.050.000,00;
 - l'ultimazione è prevista per il 07/12/2021;
 - con Pec del 16/11/21 l'Impresa CO.GE.MAR Srl da Cagnano Varano (FG) ha chiesto una proroga all'ultimazione dei lavori di 60 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, riconducibili, sostanzialmente, alle avverse condizioni meteo-climatiche ottimali per la riuscita delle lavorazioni medesime;
 - il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga;

Ritenuto di prendere atto delle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile

del Procedimento e, pertanto, di concedere all'Impresa appaltatrice, ai sensi e per gli effetti del comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs 50/16 e smi, la proroga dei lavori;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di concedere, per tutto quanto innanzi esposto, all'Impresa esecutrice degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D Lgs 50/16 e smi, una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA