

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 762/15 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: FESR 2007/2013 – Asse II – Azione 2.1.2 - Lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Ischitella – torrente Romondato:

Approvazione perizia di variante e suppletiva con impegno degli imprevisti.

L'anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di novembre alle ore 9,30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 5707 del 29/10/2015.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Antonio SCHIAVONE Vice Presidente; 3) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Carlo GATTA; 2) Luigi DAMIANI; 3) Michele PALMIERI, Componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Leonardo SANTUCCI ed il sig. Francesco ARMILLOTTA, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 850 del 26 maggio 2009 e n. 1822 del 2 agosto 2011, è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II del PO FESR 2007-2013 che definisce le modalità di attuazione e le risorse finanziarie a disposizione per ciascuna delle linee di intervento e delle singole azioni previste, con la fissazione dei relativi criteri selettivi delle operazioni da ammettere a finanziamento;
- nell'ambito del tavolo tecnico permanente istituito presso il Servizio Regionale Tutela della Acque è stata segnalata, tra l'altro, la possibilità di intervenire su ulteriori depuratori e relativi scarichi, oltre quelli già finanziati;
- in relazione a quanto sopra, con propria Deliberazione n. 475 del 09/04/2014 è stato approvato il progetto definitivo di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Ischitella – torrente Romondato nell'importo complessivo di € 1.055.628,00, appositamente predisposto dal Settore Tecnico del Consorzio;
- con propria Deliberazione n. 584 del 12/12/2014, è stato riapprovato il progetto di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Ischitella – torrente Romondato nell'importo complessivo di € 1.055.628,00;
- con propria Deliberazione n. 654 del 28/04/2015, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto con il ribasso del 35,583% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 776.547,00, offerto dall'Impresa Ra.Gi Costruzioni Srl da Casapesenna (CE);
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto in relazione sia ad eventi alluvionali verificatisi e sia per rinvenimenti imprevisi in sede di progettazione, di variare parzialmente le previsioni progettuali;

Rilevato che la DD.L., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica con impegno degli imprevisi nel rispetto degli obiettivi di progetto e della Linea di intervento prefissati;

Vista la suddetta Perizia di Variante tecnica e suppletiva di lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett. c del Codice dei contratti e nelle previsioni dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

dell'importo complessivo invariato di Euro 779.309,29, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI A MISURA	
a 1. Lavori	€ 531.148,65
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 24.370,00
Totale Lavori	€ 555.518,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01. lavori in economia	€ 28.500,00
02 imprevisi	€ 732,91
03. Spese generali	€ 69.645,51
04. Aut Lavori pubblici	€ 375,00
05. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ 124.537,22
Totale Somme a disposizione	€ 223.790,64
TOTALE	€ 779.309,29

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante tecnica e suppletiva dei lavori, con impegno degli imprevisi, dei Lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Ischitella – torrente Romondato, dell'importo complessivo invariato di € 779.309,29, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA	
a 1. Lavori	€ 531.148,65
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 24.370,00
Totale Lavori	€ 555.518,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01. lavori in economia	€ 28.500,00
02 imprevisi	€ 732,91
03. Spese generali	€ 69.645,51
04. Aut Lavori pubblici	€ 375,00
05. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ 124.537,22
Totale Somme a disposizione	€ 223.790,64
TOTALE	€ 779.309,29

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA