

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 19/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata ai fini del miglioramento della sua funzionalità idraulica; Approvazione Perizia di variante tecnica e suppletiva con impegno degli imprevisti.

L'anno duemilasedici il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 208, del 19/01/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8) SANTORO Luigi; 9) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. PALMIERI Michele ed il sig. RINALDI Leonardo, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Esce dalla sala delle riunioni il dott. Francesco SCHIAVONE ----- O M I S S I S -----

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la Regione Puglia ha autorizzato, con Deliberazione di Giunta n. 2296 del 05/11/2014, gli impegni ed i pagamenti sul capitolo degli interventi di manutenzione straordinaria del Bilancio di previsione regionale 2014, sino alla concorrenza dell'importo di € 3.500.000,00 suddiviso, per i Consorzi non commissariati, con i criteri della DGR n. 1101 del 08/08/2002 e, precisamente, assegnando al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano la somma complessiva di € 853.000,00;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste - Area politiche per lo sviluppo rurale - Regione Puglia n. 149 del 15/12/2014, è stata assegnata, nell'ambito dell'importo complessivo di cui sopra, la somma di € 638.663,19 finalizzata alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione approvate con la propria Deliberazione n. 588/14, da individuare nell'ambito della suddetta concorrenza;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 615/15 del 04/02/2015, è stato approvato il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata ai fini del miglioramento della sua funzionalità idraulica, nell'importo complessivo di € 216.406,40;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste - Area politiche per lo sviluppo rurale - Regione Puglia n. 26 del 05/03/2015 è stato approvato il suddetto progetto;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 687 del 26/06/2015, è stato approvato l'esito della procedura di affidamento dei lavori in oggetto con il ribasso del 8,50% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 156.940,00, offerto dall'Impresa Antonio Ferrara Srl da Alberona;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di proseguire nella pulizia dell'asta torrentizia in questione, in quanto il tratto a monte degli interventi già previsti presenta, a seguito di successivi eventi meteorologici, sensibili problemi di erosione e notevole accumulo di materiale in alveo, con conseguente rischio sia per la pubblica incolumità sia per la corretta funzionalità e mantenimento delle opere realizzate o in corso di realizzazione, la cui efficacia verrebbe limitata proprio dalle "condizioni al contorno" dell'area oggetto di intervento;

- Il Consorzio, con nota consorziale prot. n. 6546 del 10 dicembre 2015, ha chiesto l'autorizzazione a redigere apposita perizia di variante con impegno degli imprevisti e delle economie;
- La Regione Puglia Servizio Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente Sezione Foreste con nota prot. AOO-036/30926 del 17/12/2015 a autorizzato il consorzio alla redazione di apposita perizia di variante con impiego degli imprevisti e delle economie.

Rilevato che la DD.L., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica, con impegno degli imprevisti, nel rispetto degli obiettivi di progetto;

Vista la suddetta Perizia di Variante tecnica e suppletiva di lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett. c del Codice dei contratti e nelle previsioni dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'importo complessivo invariato di Euro 216.406,40, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori	€ 157.279,40
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 4.050,00
Totale Lavori	€ 161.329,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. Spese generali	€ 19.359,53
02. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
03. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ 35.492,47
Totale Somme a disposizione	€ 55.077,00
TOTALE	€ 216.406,40

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante tecnica e suppletiva dei lavori, con impegno degli imprevisti, degli interventi di manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata ai fini del

miglioramento della sua funzionalità idraulica, dell'importo complessivo invariato di € 216.406,40, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori	€ 157.279,40
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>4.050,00</u>
Totale Lavori	€ 161.329,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. Spese generali	€ 19.359,53
02. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
03. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ <u>35.492,47</u>
Totale Somme a disposizione	€ 55.077,00

TOTALE € **216.406,40**

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA