

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 308/13 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Collettamento tra l'impianto di depurazione ed i corpi idrici non significativi "CISNS" e del suolo interessanti il vallone Stamporlando e il vallone S. Enrico in agro di Monte Sant'Angelo:

Approvazione perizia di variante e suppletiva con impegno delle economie.

L'anno duemilatredici il giorno 26 del mese di marzo alle ore 09.00, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 1163 del 19/03/2013.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti i sig.ri: 1) Carlo GATTA; 2) Luigi DAMIANI, componenti.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Michelangelo MEDINA ed il sig. Antonio SCHIAVONE, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

Funge da segretario l'ing. Marco MUCIACCIA.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 89 del 16/06/2011, è stato approvato il progetto di collettamento tra l'impianto di depurazione ed i corpi idrici non significativi "CISNS" e del suolo interessanti il vallone Stamporlando e il vallone S. Enrico, entrambi in agro di Monte Sant'Angelo, nell'importo complessivo di € 462.226,00 in ct;
- con propria Deliberazione n. 130 del 17/11/2011, è stato approvato il progetto esecutivo nonché autorizzato l'affidamento a trattativa privata dei lavori in oggetto, ai sensi del comma 7, dell'art. 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, previo interpello di almeno cinque imprese;
- con propria Deliberazione n. 172 del 12/03/2012, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto con il ribasso del 43,61% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 313.147,50 offerto dall'Impresa Edile F.lli DI CARLO da Lucera (FG) ed è stato rideterminato il nuovo quadro economico nell'importo complessivo, al netto delle economie di gara, di € 320.007,30;
- in data 10/05/2012 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto in relazione sia ad eventi alluvionali verificatisi e sia per rinvenimenti imprevisti in sede di progettazione, di variare parzialmente le previsioni progettuali;

Rilevato che la DD.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia suppletiva di variante tecnica con impegno delle economie nel rispetto degli obiettivi di progetto e della Linea di intervento prefissati;

Vista la suddetta Perizia di Variante tecnica e suppletiva di lavori indicata in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall'art. 132, comma 1, lett. c del Codice dei contratti e nelle previsioni dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'importo complessivo invariato di Euro 320.007,30, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

A) LAVORI

a 1. Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 232.558,10
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>9.500,00</u>
Totale Lavori	€ 242.058,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. Contributo Autorità LL.PP.	€ 225,00
02. Spese generali	€ 25.800,00
03. IVA (21%)	€ <u>51.924,20</u>
Totale Somme a disposizione	€ 77.949,20

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli di bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura;

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

D E L I B E R A

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la Perizia di Variante tecnica e suppletiva di lavori, con impegno delle economie, dei lavori di collettamento tra l'impianto di depurazione ed i corpi idrici non significativi "CISNS" e del suolo interessanti il vallone Stamporlando e il vallone S. Enrico in agro di Monte Sant'Angelo, dell'importo complessivo invariato di € 320.007,30, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a 1. Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 232.558,10
a 2. Oneri per la sicurezza	€ <u>9.500,00</u>
Totale Lavori	€ 242.058,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. Contributo Autorità LL.PP.	€ 225,00
02. Spese generali	€ 25.800,00
03. IVA (21%)	€ <u>51.924,20</u>
Totale Somme a disposizione	€ 77.949,20

TOTALE COMPLESSIVO€ 320.007,30

- di autorizzare i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti relativi la pratica di cui trattasi, nonché ora per allora, tutti gli atti amministrativi e tecnici consequenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA