

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 476/14 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Progetto per l'attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali nel comprensorio del consorzio di Bonifica Montana del Gargano: Proroga termini contrattuali Ditta Lachimer.

L'anno duemilaquattordici il giorno 09 del mese di aprile alle ore 9.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 1929 del 02/04/2014.

O M I S S I S

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Giuseppe LA TORRE; 4) Michelangelo MEDINA; 5) Matteo ORLANDO, 6) Michele PALMIERI; 7) Gianfranco TONTI, componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sigg.: 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Francesco ARMILLOTTA; 3) Luigi DAMIANI; 4) Carlo GATTA, componenti;

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Leonardo SANTUCCI ed il sig. Michelangelo MEDINA, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 360 del 22/07/2013, è stato approvato il progetto per l'attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali nel comprensorio del consorzio di Bonifica Montana del Gargano ed è stato autorizzato l'affidamento del suddetto appalto per mezzo di procedura informale, previo interpello di almeno tre ditte;
- per l'appalto delle attività in questione è stata esperita, in data 12/08/2013, la relativa gara, ai sensi dell' art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m. e i., con il criterio del prezzo più basso a termini dell'art. 82, comma 2, punto a) ;
- con propria Deliberazione n. 378 del 12/09/2013, i suddetti lavori sono stati affidati alla Ditta LACHIMER Polifunzionale delle Imprese con il ribasso del 37% sull'importo a base di gara, pari ad € 39.425,00;
- successivamente alla sottoscrizione del contratto, rep. n. 2662 del 12/11/2013, in data 19/12/2013 sono stati consegnati i relativi lavori, con previsione dell'ultimazione degli stessi fissata al giorno 19/03/2014;
- con nota prot. n. 251 del 13/02/2014, la ditta appaltatrice - Lachimer Polifunzionale delle Imprese ha chiesto, ai sensi dell'art. 159 comma 8 del D.p.r. n. 207/2010, la concessione di una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori, a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno reso oltremodo difficoltoso l'accesso ai corsi d'acqua oggetto di indagini;
- in merito alla medesima richiesta, il Responsabile del Procedimento ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga;

Ritenuto di prendere atto delle valutazioni del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere alla ditta esecutrice una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale originariamente previsto per l'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 41 dello Statuto consorziale,

D E L I B E R A

- di concedere, per tutto quanto esposto in narrativa, alla Ditta LACHIMER Polifunzionale delle Imprese, esecutrice l'attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali nel comprensorio del Consorzio di

Bonifica Montana del Gargano, ai sensi dell'art. 159 del D.p.r. n. 207/2010, una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale originariamente per l'ultimazione dei lavori;

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA