

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 541/14 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Lavori di Collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Carpino – torrente Antonino:
Approvazione perizia dei danni di forza maggiore.

L'anno duemilaquattordici il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16.00, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 5036 del 22/10/2014 e n. 5067 del 23/10/2014.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Francesco ARMILLOTTA; 4) Luigi DAMIANI; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Carlo GATTA, componente.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Giuseppe LA TORRE, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 850 del 26 maggio 2009 e n. 1822 del 2 agosto 2011, è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II del PO FESR 2007-2013 che definisce le modalità di attuazione e le risorse finanziarie a disposizione per ciascuna delle linee di intervento e delle singole azioni previste, con la fissazione dei relativi criteri selettivi delle operazioni da ammettere a finanziamento;
- con propria Deliberazione n. 132 del 17/11/2012, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Carpino – torrente Antonino, nell'importo complessivo di € 748.553,83;
- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 882 del 03/05/2013, ha ammesso a finanziamento il progetto in argomento per l'importo di € 748.400,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela delle Acque n. 34 del 17/05/2013, è stata impegnata la suddetta somma di € 748.400,00, individuando quale soggetto beneficiario il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- in data 13/06/2013 è stato sottoscritto l'apposito Disciplinare tecnico regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto Beneficiario, redatto conformemente allo schema approvato con DGR n. 165 del 2009 e DGR n. 351 del 09/03/2012;
- con propria Deliberazione n. 362 del 22/07/2013, è stato approvato il progetto in argomento ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori per mezzo di procedura negoziata, ai sensi del comma 7, dell'art. 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., previo interpello di almeno dieci imprese;
- con propria Deliberazione n. 406 del 12/11/2013, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto con il ribasso del 10,99% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 523.085,17, offerto dall'Impresa Gianni ROTICE S.r.l. da Manfredonia (FG);
- in data 31/01/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto e in data 10/02/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- con Deliberazione Presidenziale n. 60 del 27/02/2014, ratificata con propria Deliberazione n. 465 del 09/04/2014, è stato riapprovato il quadro economico dei lavori;
- in data 05/08/2014 il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori alla data del 04/08/2014;
- con telegramma, assunto al protocollo consortile al n. 4242 del 09/09/2014, l'impresa appaltatrice ha comunicato che gli eventi alluvionali dei giorni 4-5-6 settembre 2014 hanno causato danni ai lavori eseguiti dalla stessa impresa sul torrente Antonino in agro di Carpino;

Considerato che, a seguito di apposito sopralluogo eseguito in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, sono stati riscontrati i danni segnalati, indicati nell'ambito di apposito Verbale con cui gli stessi sono stati classificati di forza maggiore;

Rilevato che la DD.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia di stima dei danni di forza maggiore per ripristinare i danni causati dalle esondazioni del canale Antonino a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 4-5-6 settembre 2014;

Vista la Perizia per il ripristino dei danni di Forza Maggiore in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi del comma 1° lett. B) dell'art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nell'importo complessivo di concessione, invariato, di Euro 690.912,94 e letta la relativa relazione tecnica;

Considerato che i lavori sono stati affidati alla stessa impresa aggiudicataria dei lavori principali;

Ritenuto di approvare la Perizia dei danni di forza maggiore relativa ai lavori di Collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Carpino – torrente Antonino, nell'importo complessivo invariato di € 690.912,94 con il quadro economico per come di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori	€ 502.342,11
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 15.772,74
Totale Lavori	€ 518.114,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. lavori in economia	€ 12.544,00
02. imprevisti	€ 1.256,00
03. Spese generali	€ 39.621,82
04. Aut Lavori pubblici	€ 375,00
05. I.V.A. , conferenza servizi e oneri vari	€ 119.001,27
Totale Somme a disposizione	€ 172.798,09
TOTALE	€ 690.912,94

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la Perizia dei danni di forza maggiore relativa ai lavori di Collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Carpino – torrente Antonino, nell'importo complessivo invariato di € 690.912,94 con il quadro economico per come di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori	€ 502.342,11
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 15.772,74
Totale Lavori	€ 518.114,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. lavori in economia	€ 12.544,00
02. imprevisti	€ 1.256,00
03. Spese generali	€ 39.621,82
04. Aut Lavori pubblici	€ 375,00
05. I.V.A. , conferenza servizi e oneri vari	€ 119.001,27
Totale Somme a disposizione	€ 172.798,09
TOTALE	€ 690.912,94

- di trasmettere la suddetta Perizia alla Regione Puglia;
- di approvare, ora per allora, l'affidamento dei lavori in argomento all'impresa Gianni ROTICE S.r.l. da Manfredonia (FG);
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli del bilancio di previsione in corso, che presentano adeguata copertura.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA