

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 542/14 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: PO FESR 2007/2013 – Asse II – Azione 2.1.2 Progetto per i lavori di collettamento tra l'impianto di depurazione ed il corpo idrico non significativo e dal suolo "CISNIS" torrente Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano e Rodi Garganico: Approvazione perizia dei danni di forza maggiore.

L'anno duemilaquattordici il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16.00, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 5036 del 22/10/2014 e n. 5067 del 23/10/2014.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Francesco ARMILLOTTA; 4) Luigi DAMIANI; 5) Giuseppe LA TORRE; 6) Michelangelo MEDINA; 7) Matteo ORLANDO; 8) Michele PALMIERI; 9) Gianfranco TONTI, Componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Carlo GATTA, componente.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Giuseppe LA TORRE, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 850 del 26 maggio 2009 e n. 1822 del 2 agosto 2011, è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II del PO FESR 2007-2013 che definisce le modalità di attuazione e le risorse finanziarie a disposizione per ciascuna delle linee di intervento e delle singole azioni previste, con la fissazione dei relativi criteri selettivi delle operazioni da ammettere a finanziamento;
- nell'ambito del tavolo tecnico permanente istituito presso il Servizio Regionale Tutela della Acque è scaturita, tra l'altro, la possibilità del finanziamento del progetto di collettamento tra l'impianto di depurazione ed il corpo idrico non significativo e dal suolo "CISNIS" torrente Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano e Rodi Garganico;
- con propria Deliberazione n. 202 del 21/05/2012, è stato approvato il suddetto progetto nell'importo complessivo di € 674.375,00;
- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 883 del 03/05/2013, ha ammesso a finanziamento il progetto in argomento per l'importo di € 674.375,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela delle Acque n. 36 del 29/05/2013 è stata impegnata la suddetta somma di € 674.375,00, individuando quale soggetto beneficiario il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- in data 13/06/2013 è stato sottoscritto l'apposito Disciplinare tecnico regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto Beneficiario, redatto conformemente allo schema approvato con DGR n. 165 del 2009 e DGR n. 351 del 09/03/2012;
- con propria Deliberazione n. 363 del 22/07/2013, è stato approvato il progetto in argomento e autorizzato l'affidamento dei lavori per mezzo di procedura negoziata, ai sensi del comma 7, dell'art. 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., previo interpello di almeno cinque imprese;
- con propria Deliberazione n. 407 del 12 novembre 2013, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto con il ribasso del 17,21%, offerto dall'Impresa Nicola DALOISO S.r.l. da Margherita di Savoia (BAT), nonché rideterminato il quadro economico;
- con propria Deliberazione n. 477 del 09/04/2014, è stato riapprovato il quadro economico del progetto in oggetto;
- con propria Deliberazione n. 503 del 12/06/2014, è stata approvata la proposta di variante migliorativa in diminuzione predisposta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 162 del DPR 207/10;
- a tutto il 28/08/2014 risulta che l'impresa aggiudicataria ha realizzato lavori al netto del ribasso d'asta per € 351.707,10 oltre IVA;
- con nota del 08/09/2014, pervenuta al prot. consortile n. 4214 del 08/09/2014 l'impresa Nicola Dalois ha comunicato che gli eventi alluvionali dei giorni 4-5-6 settembre 2014 hanno causato danni ai lavori già eseguiti;

Considerato che, a seguito di apposito sopralluogo eseguito in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, sono stati riscontrati i danni segnalati, indicati nell'ambito di apposito Verbale con cui gli stessi sono stati classificati di forza maggiore;

Rilevato che la DD.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita Perizia di stima dei danni di forza maggiore per ripristinare i danni causati alle opere realizzate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 4-5-6 settembre 2014;

Vista la Perizia per il ripristino dei danni di Forza Maggiore in oggetto, redatta dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi del comma 1° lett. B) dell'art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nell'importo complessivo di concessione, invariato, di Euro 674.375,00 e letta la relativa relazione tecnica;

Considerato che i lavori sono stati affidati alla stessa impresa aggiudicataria dei lavori principali;

Ritenuto di approvare la la Perizia dei danni di forza maggiore relativa ai lavori di Collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" torrente Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano e Rodi Garganico, nell'importo complessivo invariato di € 674.375,00 con il quadro economico per come di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA	
a 1. Lavori dopo il ribasso d'asta	€ 408.690,75
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 13.450,00
a.3. importo in diminuzione	€ <u>7.362,95</u>
Totale Lavori	€ 429.503,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
01. lavori in economia	€ 15.000,00
02. imprevisti	€ 1.152,00
03. Spese generali	€ 49.315,00
04. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
05. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ <u>100.684,26</u>
Totale Somme a disposizione	€ 166.376,25
TOTALE	€ 595.879,95
Economie di gara	€ 78.495,05
TOTALE COMPLESSIVO	€ 674.375,00

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la Perizia dei danni di forza maggiore relativa ai lavori di Collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – torrente Asciatizza in agro del Comune di Vico del Gargano e Rodi Garganico, nell'importo complessivo invariato di € 674.375,00 con il quadro economico per come di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

a 1. Lavori dopo il ribasso d'asta	€ 408.690,75
a 2. Oneri per la sicurezza	€ 13.450,00
a.3. importo in diminuzione	€ <u>7.362,95</u>
Totale Lavori	€ 429.503,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01. lavori in economia	€ 15.000,00
02 imprevisti	€ 1.152,00
03. Spese generali	€ 49.315,00
04. Aut Lavori pubblici	€ 225,00
05. I.V.A. (22%) , conferenza servizi e oneri vari	€ <u>100.684,26</u>
Totale Somme a disposizione	€ 166.376,25
TOTALE	€ 595.879,95
Economie di gara	€ 78.495,05
TOTALE COMPLESSIVO	€ 674.375,00

- di trasmettere la suddetta Perizia alla Regione Puglia;
- di approvare, ora per allora, l'affidamento dei lavori in argomento all'impresa Nicola Daloso srl da Margherita di Savoia (BAT);
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della suddetta spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli del bilancio di previsione in corso, che presentano adeguata copertura.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA