
Diagramma di Gantt

settimane durata Importo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

giorni consecutivi 300 ########## 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378 385 392 399 406 413

giorni lavorativi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 300

1 Installazione Cantiere 10 0,00

2 Movimento di Materie 150 431.590,11

3 Opere d'arte 120 667.207,03

4 Smobilizzo Cantiere 10 0,00

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COLLETTAMENTO TRA L'IMPIANTO DEPURATIVO ED IL CORPO IDRICO NO SIGNIFICATIVO CISNS E DAL SUOLO TORRENTE VARCARO
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