CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 514/18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica. Torrente Romondato, in agro dei comuni di Rodi Garganico e Ischitella (FG) e torrente Campana, in agro del comune di Ischitella (FG): Approvazione lavori suppletivi.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4978 del 19/09/2018.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) GENTILE Antonello; 5) RINALDI Leonardo; 6) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziiale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) RIGNANESE Generoso; 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Entra nella sala delle riunioni il consigliere Giosuè Del Vecchio

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con propria nota n. 6545 del 28/05/2018, il Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia ha invitato il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, quale soggetto attuatore di interventi di manutenzione per conto della Regione, a trasmettere agli uffici regionali competenti, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della nota stessa, eventuali progettazioni di manutenzione straordinaria di opere pubbliche di bonifica, attesa la possibilità di utilizzo di risorse risultanti da economie rivenienti da pregresse risorse, da utilizzarsi nell'ambito dell'impegno di spesa appositamente disposto;
- sulla scorta di tale invito, la struttura tecnica consortile, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha predisposto il progetto per gli interventi di manutenzione da realizzarsi in tratti del torrente "Romondato," in agro dei comuni di Ischitella e Rodi Garganico, e del torrente "Campana", in agro del comune di Ischitella;
- con Deliberazione Presidenziale n. 31 dell'8 giugno 2018, ratificata con propria Deliberazione n. 450/18 del 26/06/2018, è stato approvato il progetto di cui sopra per l'importo complessivo di €. 360.000,00;
- con propria Deliberazione n. 456 del 26/06/2018, è stato autorizzato, a mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno quindici imprese, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. c) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56, l'affidamento dei lavori in argomento;
- con propria Deliberazione n. 492/18 dell'1/08/2018, è stato approvato l'esito della gara dei lavori in oggetto, con l'affidamento degli stessi al Consorzio Stabile MARR. S.C.ar.l. da Sant'Antino (NA) con il ribasso del 34,817;
- in data 09/08/2017, nelle more della stipulazione del contratto di appalto, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è verificata, nella giornata del 26 agosto 2018, una piena, conseguente ad un consistente nubifragio, che ha causato modifiche allo stato dei luoghi nei tratti di canalizzazione oggetto di intervento, consistenti in un ulteriore accumulo di materiale detritico depositato sull'alveo, oltre al maggior smottamento delle sponde erose dal piede delle stesse sino alla loro sommità;
- in conseguenza a tali intervenute imprevedibili modifiche, si è determinata la necessità di adeguare le previsioni originarie di progetto alla situazione attuale dello stato dei luoghi, per permettere la realizzazione degli stessi lavori, atteso che, da un punto di vista tecnico-costruttivo, rappresentano "un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa e giustificando l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore";
- con nota consorziale prot. n. 4773 del 05/09/2018, è stato comunicato al Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia la necessità di apportare modifiche ai lavori originari secondo quanto consentito dall'art. 106, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il richiamato Servizio Irrigazione e Bonifica, con propria nota prot. n. 10426 del 19/09/2018, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, giusto art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/16 e smi;
- la struttura tecnica Consortile, richiamando l'art. 1.6 del C.S.A. del progetto originario, ha pertanto provveduto alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari alla realizzazione dei lavori supplementari al progetto originario, redatti, esistendone le condizioni, secondo quanto consentito dall'art. 106, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 50% dell'importo netto dei lavori e nei limiti delle risorse assegnate,

Rilevato che:

- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia per la realizzazione dei lavori supplementari al progetto originario, atteso il nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui in argomento;
- la variante prevede, sostanzialmente, il ripristino dei danni derivati dall'alluvione del 2016 e quello dello stato dei luoghi modificati dagli eventi alluvionali del 26/08/18, con utilizzo delle economie di gara e imprevisti;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di ordine tecnico;

Vista la suddetta Perizia dei lavori suppletivi, redatta dal Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo dei lavori supplementari pari ad € 74.750,32, oltre IVA e spese generali, che si aggiungono ai lavori originari nell'ambito dell'importo complessivo rideterminato del finanziamento di €. 356.000,00, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI		
A1) Importo lavori progetto originario		€ 146.243,21
A2) Importo lavori supplementari		€ 71.364,25
A3) Importo oneri sicurezza indiretti		€ 5.592,47
A4) Importo oneri sicurezza diretti		€ 6.938,90
A5) Importo oneri sicurezza diretti		€ 3.386,07
Importo lavori	In uno	€ 233.524,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) oneri conferimento a discarica		€ 31.599,53
B2) contributo ANAC		€ 255,00
B3) spese tecniche		€ 32.293,20
B4) I.V.A.		€ 58.327,37
In uno	Somme a disposizione	€ 122.475,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO	in ct	<u>€ 356.000,00</u>

Ritenuto di approvare i suddetti lavori supplementari, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, i lavori supplementari relativi agli interventi di manutenzione da realizzarsi in tratti del torrente "Romondato", in agro dei comuni di Ischitella e Rodi Garganico, e del torrente "Campana", in agro del comune di Ischitella, nell'importo di € 74.750,32, oltre IVA e spese generali, che si aggiungono ai lavori originari nell'ambito dell'importo complessivo invariato del finanziamento di €. 356.000,00;
- di dare atto che il nuovo quadro economico dei lavori in questione viene così articolato:

LAVORI

A1) Importo lavori progetto originario	€ 146.243,21
A2) Importo lavori supplementari	€ 71.364,25
A3) Importo oneri sicurezza indiretti	€ 5.592,47
A4) Importo oneri sicurezza diretti	€ 6.938,90
A5) Importo oneri sicurezza diretti	€ 3.386,07
Importo lavori In uno	€ 233.524,90

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) oneri conferimento a discarica	€ 31.599,53
B2) contributo ANAC	€ 255,00
B3) spese tecniche	€ 32.293,20
B4) I.V.A.	€ 58.327,37
In uno Somme a disposizione	€ 122.475,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct	€ <u>356.000,00</u>

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA