CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 526/18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino: Ulteriore Proroga contratto di mutuo.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4978 del 19/09/2018.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) GENTILE Antonello; 5) RINALDI Leonardo; 6) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) RIGNANESE Generoso; 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Entra nella sala delle riunioni il consigliere Giosuè Del Vecchio

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.284 del 10/12/2012, è stato approvato il Progetto esecutivo per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino, nell'importo complessivo di € 3.754.586,00;
- con nota prot. n. 253 del 05/04/2013, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud ha trasmesso al Consorzio il Decreto di concessione e finanziamento n. 47 del 05/04/2013, relativo all'approvazione del progetto di cui sopra, unitamente al Disciplinare di concessione e ha comunicato che il MEF ha approvato lo schema di contratto di mutuo, scaricabile sul sito www.agensud.it, invitando il Consorzio a procedere, senza indugio, all'esperimento della gara per individuare l'istituto finanziario con il quale contrarre l'apposito mutuo per il finanziamento del progetto in questione;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa 381/13 del 12/09/2013, è stata aggiudicata definitivamente la gara per il mutuo dei lavori in oggetto alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 321 del 23/04/2013, è stato approvato ed accettato lo schema del Disciplinare di concessione allegato alla nota prot. 253 del 05/04/2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud, relativo al progetto in questione, ai fini dell'assunzione degli obblighi derivanti dalla stipula del Disciplinare stesso;
- il suddetto Disciplinare è stato sottoscritto in data 24/07/2013;
- in data 14/11/2013 è stato sottoscritto, con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, il contratto di mutuo repertorio n. 34088;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 473 del 9 aprile 2014, è stato approvato l'esito della gara per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, con il ribasso del 33,513% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.620.231,29, offerto dall'Impresa ALBA COSTRUZIONI S.c.p.a. da Sant'Anastasia (NA);
- in data 17/07/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con proprie Deliberazioni n 124/16 del 29.06.2016 e n. 144 del 26/07/2016, è stata approvata la nuova Perizia di Variante Tecnica e suppletiva con impegno degli imprevisti dei lavori in argomento, nell'importo complessivo invariato di € 3.754.586,00;
- il Ministero delle Politiche Agricole, con Decreto del Direttore Generale n. 28597 del 2.12.2016, trasmesso con nota pec prot. 0009132 del 7.03.2017, ha approvato la suddetta perizia con alcune modifiche delle voci delle somme a disposizione, riportando, relativamente ai lavori, un importo complessivo identico a quello indicato nella perizia stessa ma con una diversa suddivisione dell'importo tra lavori soggetto a ribasso e oneri

della sicurezza rispetto a quello previsto in tutti gli atti, sia tecnici che amministrativi, relativi alla perizia di variante. In particolare, risultando l'importo indicato per oneri di sicurezza identico a quello di progetto originario, deve presumersi, quello riportato nel richiamato Decreto, un mero refuso;

- i lavori di cui trattasi sono stati ultimati in data 27/03/2017, come accertato dalla D. LL con Certificato in data 3/04/2017;
- con propria Deliberazione n. 290/17 del 18/05/2017, è stato approvato, salvo la superiore approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, l'Atto Unico di Collaudo nei rapporti Consorzio-Impresa relativo ai lavori in argomento nell'importo rettificato dei lavori di € 1.869.595,32, oltre IVA, con la conseguente definizione del credito residuo dell'impresa pari ad € 102.219,23, oltre IVA, per saldo lavori di contratto;
- Con contratto del 30/11/2017, rep 8715 è stato redatto apposito atto aggiuntivo del contratto di mutuo in essere spostandone la scadenza al 31/12/2018;
- con nota del Ministero 20929 del 02/07/2018 il Consorzio è stato autorizzato all'utilizzo delle economie, pari ad € 147986,06 per sia per la realizzazione di nuovi tratti richiesti dall'utenza nel corso dell'esecuzione dei lavori sia per il miglioramento dell'automazione dell'impianto realizzato;
- il Ministero non ha ancora concesso la proroga alla concessione regolante i rapporti con lo stesso Ministero, necessaria per l'esecuzione dei suddetti lavori;
- con Decreto interministeriale per la disciplina dell'utilizzo dei contributi di cui all'art. 2 comma 133 della legge 23/12/2007 n. 244 da impegnare per il finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti nelle delibere del Cipe n. 69/2010, 92/2010 e n. 46/2012, il Ministero delle politiche agricole Alimentari forestali e del territorio ha autorizzato il Consorzio, con nota del 18/09/2018, alla stipula di atto aggiuntivo;
- la Cassa Depositi e Prestiti, con nota prot. n. 2089358/18, ha condiviso la disponibilità comunicata dal Ministero delle politiche agricole ed ha comunicato l'assenso alla richiesta di proroga e variazione del relativo periodo di utilizzo segnalando che il relativo atto aggiuntivo di proroga dovrà essere stipulato entro il 30/06/2019 e, tra la documentazione all'uopo richiesta, vi è l'adozione di apposita Deliberazione autorizzativa con indicazione del soggetto che procederà alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo;

Considerato che, pur essendo stati ultimati i lavori in appalto, sono ancora da ultimare i lavori in amministrazione diretta, nonché da chiudere la concessione con le relative rendicontazioni;

Ritenuto di autorizzare la stipula dell'atto di proroga del contratto di mutuo in argomento e di individuare il dott. Eligio Giovan Battista Terrenzio, Presidente pt del Consorzio, o in sua assenza il dott. Michele Palmieri, Vice Presidente, quale soggetto autorizzato alla sottoscrizione della proroga del mutuo;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012,

DELIBERA

- di autorizzare la stipula dell'ulteriore atto aggiuntivo di proroga del contratto di mutuo sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA in data 14/11/2013 repertorio n. 34088, e prorogato con atto aggiuntivo in data 30/11/2017 repertorio 8715, relativo ai lavori per la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto comune di Carpino;
- di autorizzare il presidente pt del Consorzio, Eligio Giovan Battista Terrenzio o, in sua assenza, il Vice Presidente, Michele Palmieri, alla sottoscrizione del suddetto contratto di proroga;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa al Cap. 10209.00 – Parte Seconda – Spesa – del bilancio di previsione in corso, che, da verifica effettuata in tempo reale, presenta adeguata copertura;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA